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Forord 
Kommunedelplan for avløp og vannmiljø skal legge til rette for gode og fremtidsrettede 
løsninger for oppsamling, transport og rensing av avløpsvann. Planen skal ivareta 
bærekraftig og langsiktig forvaltning av infrastrukturen for å oppnå og opprettholde god 
økologisk og kjemisk tilstand i alle vannforekomster i kommunen. 

Formålet med denne planen er å vedta målsettinger, strategier og investeringsplan for 
nødvendige tiltak med utbygging avløpsanleggene, og på den måten sikre at alle utslipp 
oppfyller krav til rensing. Denne kommunedelplanen for avløp og vannmiljø gjelder for 
perioden 2026 til 2035. 

Planen er delt inn i to deler, en strategisk del og en operativ del. Den strategiske delen 
skildrer rammeverk for forvaltningen, utfordringer og behov for tiltak med dagens 
avløpsanlegg, samt overordnede målsettinger og strategier for måloppnåelse. Den operative 
delen skal være styringsdokumentet for å få gjennomført målsettinger i den strategiske 
delen, og inneholder investeringsplan og gebyrprognoser.  

Dagens avløpssystem bærer preg av å være av eldre dato og med mye slitasje. Det er utbredt 
bruk av fellessystem, som igjen fører til at mye overvann og fremmedvann ledes til rensing 
og tar kapasitet fra renseanlegg. Det er ett renseanlegg i kommunen, plassert på Børøya, 
som renser store deler av Stokmarknes sentrum. Det er pågående prosjekter for å lede avløp 
fra Børøya til renseanlegg. De andre tettstedene i kommunen, Melbu, Sandnes og Grytting, 
ledes urenset til sjø. Det er i tillegg mye spredt avløp i kommunen, med mange private 
avløpsanlegg som ledes via septik/slamavskiller til sjø. Det er behov for å modernisere 
ledningsanlegg og øke rensegraden for å nå et akseptabelt nivå for avløpshåndteringen i 
kommunen  

Kommunedelplanen er utarbeidet i tett samarbeid mellom Hadsel kommune og 
konsulentselskapet HRP AS. Følgende har deltatt i utarbeidelsen av kommunedelplanen for 
avløp og vannmiljø: 

Hadsel kommune: Robin Stokkan Tømmerås Enhetsleder kommunalteknikk (sluttet) 
 Terese Nygård Prosjektleder (sluttet) 
 Terje Nikolaisen Enhetsleder kommunalteknikk 
 Werner Steinsvik Fagleder prosjekt 
 Line A Jakobsen Spesialkonsulent kommunalteknikk 
 
HRP AS: Arve Grinden Oppdragsleder 
 Martin Halset  Fagansvarlig 

Vegard Matyja Vangsnes Oppdragsmedarbeider 
 
I tillegg har planen vært ute på offentlig høring slik at alle interessenter som abonnenter, 
næringsliv og interesseorganisasjoner har hatt mulighet til å kunne påvirke planen. Planen 
har også blitt sendt på høring til aktuelle offentlige instanser. Endelig vedtak av 
kommunedelplanen gjøres av kommunestyret i Hadsel kommune. 
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1. Innledning 

1.1. Bakgrunn og formål med planarbeidet 
Kommunedelplan for avløp og vannmiljø er utarbeidet i to deler:  

• Kommunedelplan for avløp og vannmiljø - strategisk del (dette dokumentet) 
• Kommunedelplan for avløp og vannmiljø - operativ del  

Den strategiske delen beskriver rammeverk for avløpshåndteringen, utfordringer og behov 
for tiltak i dagens avløpshåndtering, samt overordnede målsettinger og strategier for 
måloppnåelse i planperioden. Den operative delen skal være styringsdokumentet for å få 
gjennomført målsettinger i den strategiske delen.  
 

 

Formålet med planen er å sikre at transport og rensing av avløpsvann er i samsvar med 
regelverk, og at Hadsel kommune innfrir målene i Forurensingsforskriften. 

Planen skal sørge for at Hadsel kommune har en avløpshåndtering som er tilpasset den 
forventede utviklingen i kommunen. Planen skal være Hadsel kommune sitt styringsredskap 
for tiltak som skal gjennomføres i planperioden. 

I planprogrammet for kommunedelplanen er følgende formål definert: 

▪ Revidere og modernisere eksisterende planverk med sikte på å etablere fullverdige 
kommunedelplaner enkeltvis for temaene vei, vann og avløp 

▪ Utrede tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag slik at det kan planlegges i dag for fremtidens 
behov. 

▪ Sette klare mål og prioriteringer som må til for å komme dit vi vil, og få de 
resultatene vi ønsker 

▪ Operasjonalisere kommunestyrets politiske mål gjennom et planverk som svarer på 
politiske prioriteringer og ønsket utvikling av kommunen 

▪ Ha handlingsprogrammer som rulleres hvert år slik at skiftende politiske 
prioriteringer alltid ligger til grunn for de investeringer som gjøres 

Forrige hovedplan for avløp for Hadsel kommune er fra 2002, og inneholdt tiltak for 
perioden 2003-2006.  

For å ivareta en helhetlig forvaltning av vannforsyningssystemet for hele Hadsel, er det er 
behov for å revidere beskrivelsen av situasjonsbildet, samt revidere målsettinger og strategi 
med tiltak for måloppnåelse.  

Hadsel kommune skal ha et avløpssystem som er i samsvar med regelverk, og ivaretar 
hensyn til folkehelse og miljø. 
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1.2. Struktur og oppbygging 
I henhold til planstrategien til Hadsel kommune skal plan for avløp og vannmiljø utarbeides 
som en kommunedelplan som er underlagt kommuneplanen. Planleggingen skal ifølge 
planstrategien kjennetegnes av høy kvalitet, noe som innebærer: 

▪ Planleggingen skal ta inn over seg lokale- og regionale utfordringer og søke å løse 
disse på en målrettet og bærekraftig måte.  

▪ Planleggingen skal gi resultater som betyr at kommunen og evt. samarbeidsparter må 
ha evne til å gjennomføre planene. Planer må ha gjennomføringsressurser på lik linje 
med at en bil må ha hjul.  

▪ Kommuneplanen vil ha en mer generell karakter, mens delplaner vil være mer 
handlingsorienterte og i sterkere grad være knyttet opp mot styringsdokumentet.  

▪ Planleggingen skal være behovsstyrt og ikke gjøres mer omfattende enn nødvendig.  
▪ Planleggingen skal være godt forankret gjennom klare og gode planprosesser der 

medvirkning står sentralt.  
▪ Folkehelse og barn- og unges oppvekstsvilkår skal inngå som emne i all planlegging  
▪ Planer skal utformes med tydelig og kortfattet innhold. Språket skal være enkelt slik 

at planinnholdet blir lett tilgjengelig og forståelig.  
▪ Planleggingen skal bygge på et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag. Kunnskaps-

grunnlaget skal stå i et rimelig forhold til planens karakter og dens konsekvenser for 
mennesker, samfunn og natur.  

Kommunedelplan for avløp og vannmiljø er utarbeidet i to deler:  

▪ DEL 1 - Strategisk del (dette dokumentet) 
▪ DEL 2 - Operativ del  

Den strategiske delen er utarbeidet for planperioden 2026 - 2035 og beskriver rammeverk 
for avløpsforvaltningen, status i eksisterende avløpsanlegg, samt overordnede målsettinger 
og strategier for måloppnåelse i planperioden. I den strategiske delen skisseres også 
hovedlinjer i de største tiltakene i perioden 2026 -2035.  

Den operative delen skal være styringsdokumentet for å få gjennomført målsettinger i den 
strategiske delen ved å angi konkrete tiltak. Den operative delen inneholder konkrete tiltak 
og utbyggingsprosjekter med utbyggingsår og kostnadsestimat. Styringsdokumentet viser 
også totalt investeringsnivå og prognose for gebyrutvikling. Den operative delen av 
kommunedelplanen skal være dynamisk og rulleres jevnlig i forbindelse med 
kommunebudsjettet. Dette gir mulighet for omprioritering av tiltak basert på endrede 
forutsetninger, vurdering av nye tiltak og revidering av kostnadskalkyler.  
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2. Føringer for planarbeidet 
Figuren nedenfor viser grunnlaget for utarbeidelse av Kommunedelplan for avløp og 
vannmiljø. Det er en rekke momenter som påvirker hvilke tiltak som vil være nødvendige i 
den kommende planperioden. Dette kan være for eksempel være kommunale planer, status 
i eksisterende avløpssystem sett opp mot lovverket, forventet befolknings- og 
næringsutvikling. 
 

2.1. Statlige føringer 

Forurensingsforskriften 
«Forskrift om begrensing av forurensning» (forurensingsforskriften) er en sentral statlig 
bestemmelse innen avløpshåndtering, hvor avløp omfattes av forskriftens del 4. Forskriften 
er hjemlet i Forurensningsloven. Hensikten med forurensningsforskriften del 4 er å angi 
regler som skal beskytte miljøet mot uheldige virkninger av avløpsvann. Forskriften stiller 
blant annet krav til minimumsrensing av avløpsvann kategorisert etter resipientens 
følsomhet og størrelsen på tettstedet utslippet tilhører. For utslipp fra mindre 
tettbebyggelser, < 2.000 pe til ferskvann/elvemunning og < 10.000 pe til sjø, er kommunen 
forurensningsmyndighet. Dette er nå under revidering fra EU/EØS og for utslipp til sjø vil det 
endres til < 1000 pe. Dette medfører krav til sekundærrensing og høye kostnader (ikke 
hensyntatt i denne plan). For utslipp fra tettbebyggelser over denne grensen er 
Statsforvalteren forurensningsmyndighet. Se vedlagte sammendrag av det nye 
avløpsdirektivet.  

Kommunedelplan 
for avløp og 
vannmiljø

Kommuneplan 
for Hadsel 
kommune  

Andre regionale 
og kommunale 

planer 

Tidligere 
utredninger for 

avløp 

Lover og 
forskrifter 

Status for 
avløpsanleggene  

Status for 
avløps-

hånderingen  

Forventet 
befolkning- og 

næringsutvikling  

Figur 1: Føringer for Kommunedelplan avløp og vannmiljø
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Gjeldende rensekrav i forurensningsforskriften for mindre følsomme resipienter, definert 
som utslipp til sjø langs kysten Lindesnes til Grense Jakobselv er: 

▪ 20% reduksjon av SS-mengden beregnet som årlig middelverdi av det som blir tilført 
renseanlegget, eller 

▪ 180 mg SS/l ved utslipp beregnet som årlig middelverdi 

Andre sentrale lover og forskrifter for avløp og vannmiljø 
▪ Avløpsdirektivet stiller krav til oppsamling og rensing av avløpsvann fra byområdet 

og tettsteder som gjelder felles for EU-land. Norge følger avløpsdirektivet etter EØS-
avtalen. Det er for tiden pågående revisjon av avløpsdirektivet hvor det er foreslått 
skjerpede rensekrav fra tettbebyggelser og til resipient. 
 

▪ Internkontrollforskriften stiller krav til systematiske rutiner som skal sikre 
forebygging av helseskade, samt vern av ytremiljø mot forurensning. 

▪ Lov om kommunale vann- og avløpsanlegg har som formål å sikre kommunene 
eierskap til vann og avløpsanleggene, samt fastsetting av vann og avløpsgebyr for 
finansiering slik at oppgavene kan løses på en god måte. Sentrale punkt i dette 
regelverket er selvkostprinsippet og prinsippet om betaling etter forbruk. 

▪ Plan- og bygningsloven (PBL) er sentral for all kommunal planlegging, regulering og 
utbygging. Kapittel 27 i loven omhandler regler for tilknytning til vannforsyning og 
avløp. Loven sier blant annet at bygninger ikke må føres opp eller tas i bruk til 
opphold før det er sikret at avløpsvann bortledes i samsvar med forurensningsloven.  

▪ Vannforskriften skal sikre en mest mulig helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av 
vannforekomstene. For drikkevannskilder sier vannforskriften at vannforekomster 
identifisert som drikkevannskilder skal beskyttes mot forringelse av kvaliteten, slik at 
omfanget av rensing ved produksjon av drikkevann reduseres. Forskriften har 
sammenheng med forurensningsforskriften, og angir at ferskvann skal beskyttes fra 
menneskeskapte belastninger som eksempelvis avløpsvann. 

▪ Ledningsregistreringsforskriften har som formål å sikre en nøyaktig og pålitelig 
innmåling av ledninger og annen infrastruktur i grunnen, sjø og vassdrag, og gjøre det 
enkelt å få tilgang til denne informasjonen. 
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2.2. Regionale føringer 

Vannregionmyndighet og regionale vannforvaltingsplaner  
Hadsel kommune er en del av Nordland og Jan Mayen vannregion, og myndigheten for 
denne vannregionen er lagt til Nordland fylkeskommune. Vannregionen har 
forvaltningsansvar for kystvann, grunnvannsforekomster, innsjøer og vassdrag i regionen.  

Vannregionen er videre delt inn i ti vannområder, se Figur 2. Figuren nedenfor viser 
vannområdene rundt Hadsel kommune som tilhører tre vannområder; Vesterålen, Lofoten 
og Ofoten. Hadseløya og Langøya tilhører Vesterålen vannområde, mens Innlandet hører til 
Lofoten vannområde og Ofoten vannområde. 

 

Figur 2: Nordre del av Nordland og Jan Mayen vannregion 

Vannregionmyndigheten skal koordinere prosessen med å gjennomføre planarbeidet i tråd 
med vannforskriften. Hensikten med arbeidet er en helhetlig forvalting, vern og bærekraftig 
bruk av vannforekomstene.  

En vannforekomst er definert som en betydelig mengde overflatevann eller et avgrenset 
volum grunnvann som har en naturlig avgrensing eller er hensiktsmessig å se på som en 
forvaltningsenhet. En vannforekomst benyttes som en rapporteringsenhet i forhold til 
bestemmelsene i vannforskriften. Felles for elementene i en vannforekomst er at de er 
homogene med tanke på kjemisk, biologisk og fysisk sammensetning. 

Vannforskriften understreker behovet for å beskytte drikkevannskilder slik at omfanget av 
rensing for å produsere drikkevann reduseres. Avløpsvann regnes som den tredje største 
påvirkningen av vannforekomstene i regionen, og det pekes spesielt på mye spredt avløp i 



Kommunedelplan avløp og vannmiljø 2026-2035 – Del 1: Strategisk del 
 Side 11 
 

kombinasjon med renseløsninger om ikke er i henhold til dagens standard. Oppsamling og 
håndtering er dermed sentralt for å beskytte drikkevannskilder i vannregionen. 

Nordland fylkeskommune som vannregionmyndighet utarbeider vannforvaltningsplaner og 
tiltaksplaner for vannforekomstene. Hadsel kommune deltar i arbeidet ved å gi oppdatert 
status og nødvendige tiltak for vannforekomstene i kommunen. Videre er Hadsel kommune 
ansvarlig for implementering av regional plan i kommunale planer, for eksempel gjennom 
Kommunedelplan for avløp og vannmiljø (denne planen). Hensyn til, og tiltak for å beskytte 
vannforekomster, skal inngå i regionale vannforvaltingsplaner.  

For Nordland og Jan Mayen vannregion er det utarbeidet ny vannforvaltningsplan for 
perioden 2022 – 2027.  

2.3. Kommunale føringer 

Kommuneplan for Hadsel 
Kommuneplanen er Hadsel kommune sitt overordnede planleggingsverktøy. Planen er delt 
inn i en samfunnsdel og en arealdel. Kommuneplanen sin arealdel skal sikre areal til næring, 
boliger, friluftsliv og hytter innenfor langsiktige mål i samfunnsdelen. 

Kommunedelplanen for avløp og vannmiljø skal medvirke til at målsettinger og 
bestemmelser i kommuneplanen blir gjennomført, og må derfor gi føringer til 
kommuneplanens arealdel for å få avsatt områder til teknisk infrastruktur. I tillegg må 
kommunedelplanen for avløp og vannmiljø sikre transportsystem og avløpsrensing for 
forventet befolknings- og næringsvekst. Tilsvarende gir kommunedelplanen for avløp og 
vannforsyning føringer og avgrensinger for kommuneplanens arealdel i forhold til 
utbyggingsmuligheter. Oppsamling, bortføring og håndtering av avløpsvann er kritisk 
infrastruktur og lovverket stiller krav til at dette er tilgjengelig før det kan gis 
utbyggingstillatelse. Kommuneplanens arealdel må ta hensyn til resipient for avløpsvann, 
renseløsning og tilgjengelighet til offentlig ledningsnett for avløp ved vurdering av 
utbyggingsområder.  

Gjeldende kommuneplan er for perioden 2021 – 2032, og kommuneplanens samfunnsdel er 
vedtatt 18.06.2021. Kommuneplanens arealdel er for tiden under høring og bearbeidelse 
etter innsigelser. I forbindelse med avløpshåndtering er det angitt strategier som vist i 
tabellen nedenfor. Disse strategiene er knyttet opp mot FNs bærekraftsmål 3 God helse, 6 
Rent vann og gode sanitærforhold, og 16 Fred og rettferdighet. 

 

Kommuneplanen tilrettelegger for videre utvikling av eksisterende tettsteder og bygder. Det 
er ikke planlagt noe større utbygging av betydning utenfor eksisterende tettsteder, og det er 
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dermed ikke behov for å etablere nye avløpsanlegg for nye tettbebyggelser. På en annen 
side er det behov for å utbedre eksisterende avløpsnett. 

Kommunedelplan for klima, miljø og energi 
Det foreligger en egen kommunedelplan som omfatter temaene klima, miljø og energi. 
Denne kommunedelplanen angir noen overordnede målsettinger, strategier og tiltak for 
både vannforsyningen og avløpshåndteringen. Målsetting for vann og avløp (sitat): 

Sikre tilfredsstillende avløps og avfallshåndtering i hele kommunen. Kommunen skal sikre 
forsyning av rent drikkevann, uten helseskadelig forurensning.  

Strategier for vann og avløp er definert som følger: 

• Videre utbygging av renseanlegg 
• Utbygging av kommunale avløpsanlegg 
• Utskifting og rehabilitering av vann og avløpsledninger og kummer 
• Separering av vann og avløp i kummer 
• Reduksjon av lekkasjer 
• Vannkilder og deres vanntilsigsområder skal beskyttes mot forurensing 
• Overvåking av vannkvaliteten 

Det er videre definert noen tiltak for å nå disse målsettingene. Tiltakene innenfor vei, vann 
og avløp er angitt som følger: 

 

Ved utarbeiding av kommunedelplan for avløp og vannmiljø og kommunedelplan for 
vannforsyning, vil disse temaene bli grundig behandlet, og det vil bli definert egne 
målsettinger, strategier og tiltak. Disse kan avvike noe fra det som er beskrevet i 
kommunedelplanen for klima, miljø og energi siden temaene behandles mer grundig i egne 
kommunedelplaner. 
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Planprogrammet for Kommunedelplaner – vei, vann og avløp 
I planprogrammet for denne kommunedelplanen er det angitt behovet for utredninger, samt 
problemstillinger som skal drøftes i tilknytning til kommunedelplan avløp og vannmiljø: 

1. Hvordan kan kommunedelplan avløp bidra til å sikre at Hadsel kommunes 
overordnede politiske mål oppnås?  

2. Kan god planlegging bidra til å sikre at statlige mål som fortetting og arealeffektivitet 
oppnås også i utviklingen av Hadsel kommune?  

3. Hvordan kan avløpsnettet moderniseres slik at man er i stand til å ivareta antatte, 
fremtidige krav til utslipp, rensing og miljøstandarder?  

4. Hvordan kan samarbeid med utbyggere og øvrig kommunal drift bedres slik at 
avløpstilbudet alltid vil være tilstrekkelig men samtidig så kostnadseffektivt som 
mulig? 

5. Kan det foreslås flere, alternative modeller for finansiering av kommunale 
avløpstjenester? Dette bør inkludere ulike fordelinger mellom næringsliv og 
innbyggere, samt en oversikt over hvilke investeringer som innbyggere og næringsliv 
hver for seg betjener der dette er mulig. 

Ved utarbeiding av denne kommunedelplanen har man ikke hatt fokus på utredninger og 
vurderinger knyttet til punkt 4 og 5. Det anbefales at det utarbeides egne utredninger for 
disse temaene, og at dette behandles som egne prosesser, både administrativt og politisk. 
Øvrige punkter i planprogrammet er vurdert i denne kommunedelplanen. 

Kommunedelplan for vannforsyning 
Kommunedelplan for avløp og vannmiljø er utarbeidet i forlengelse av arbeidet med 
kommunedelplan for vannforsyning. Hovedutfordringen i kommunedelplan for 
vannforsyning er forsyningssikkerhet i vannforsyningen. Tømmervik vannverk er sårbart med 
tanke på kapasitet og vannkvalitet, enkelte industribedrifter påfører ledningsnettet store 
trykkvariasjoner, dette bør utbedres. Det er i tillegg dårlig bassengkapasitet for utjevning og 
reserveforsyning, noe som videre er utfordrende med tanke på forsyningssikkerheten. I 
tillegg er en betydelig andel av ledningsnettet i dårlig tilstand, og moden for utskifting. Dette 
fører også til en stor lekkasjeandel ute på ledningsnettet, anslått til rundt 45%.  

Kommunedelplan for vannforsyning gir føringer for denne planen da vann- og 
avløpsledninger i all hovedsak planlegges og bygges sammen, både ved utbygging av ny 
infrastruktur og ved sanering av eksisterende ledningsnett. Planlagte prosjekt for avløp vil 
inneholde kostnader til vanforsyningsnettet, og tilsvarende vil det være kostnader knyttet til 
avløp på vannforsyningsprosjekt. I tillegg må investerings- og gebyrnivå for vann og avløp 
sees i sammenheng for å få en jevn investeringstakt og et totalt gebyrnivå som er 
akseptabelt.  
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2.4. Organisasjonskart for vann og avløp 
Figuren nedenfor viser organisasjonskartet for Teknisk sektor i Hadsel kommune. 
Overordnede prioriteringer av de årlige investeringene for VA blir behandlet av 
kommunestyret i forbindelse med vedtak av budsjett og rullering av økonomiplanen. De 
politiske myndighetene legger viktige føringer for investering, drift og vedlikehold av VA-
infrastrukturen, ved å vedta investeringsplaner og gebyrnivå.  

Kommunedirektøren er kommunens øverste administrative leder, og er ansvarlig for 
saksutredninger for politisk ledelse og iverksettelse av politisk vedtak.  

Ansvar for drift, vedlikehold og utbygging av vannforsyningen er administrativt lagt til 
Kommunalteknikk. Denne enheten er organisert i tre avdelinger; Drift Uteetaten, Prosjekt og 
Driftsingeniør. Det er 14 stillinger på Drift Uteetaten og Driftsingeniør som finansieres 
hovedsakelig av VA-gebyr, men også noe veimidler. I tillegg er det 6 stillinger på Prosjekt og 
2-3 stillinger i andre avdelinger som finansieres av VA-gebyr. Totale lønnskostnadene er 
omtrent 5,0 millioner for vann og ca. 4,9 millioner for avløp.

 

Figur 3: Organisasjonskart Teknisk sektor 
 

2.5. Befolkningsutvikling 
Det er 8411 innbyggere i Hadsel kommune per 2. kvartal 2025 ifølge Statistisk sentralbyrå. 
Dette er en økning fra de siste årene, og Hadsel hadde i 2024 den sterkeste 
befolkningsveksten blant kommunene i Nordland. Disse innbyggerne er fordelt på 3467 
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eneboliger og 231 leiligheter. Det betyr at det i gjennomsnitt er 2,07 innbyggere per 
husholdning. 

SSB utarbeider jevnlig befolkningsprognoser der antall innbyggere fremskrives basert på 
modeller med lav, normal og høy nasjonal vekst. Normal vekst vurderes som det mest 
sannsynlige alternativet. Diagrammet nedenfor viser forventet befolkningsutvikling for 
Hadsel kommune frem til år 2050. 

 

Figur 4: Befolkningsutvikling i Hadsel kommune 2020 - 2050 

Det er forventet at antall innbyggere i kommunen holder seg relativt stabilt frem mot år 
2050, men ved normal nasjonal vekst er det forventet en svak nedgang i innbyggertallet med 
ca 7800 innbyggere i 2050. Ved høy nasjonal vekst er tilsvarende innbyggertall forventet å 
ligge rundt 8700, mens ved lav nasjonal vekst er det forventet at det er rundt 6900 
innbyggere i 2050. 

Med utgangpunkt i forventet befolkningsvekst er det ikke nødvendig å dimensjonere 
avløpssystemet for økte avløpsmengder fra husholdninger og næring. Ved etablering av 
større næringsbedrifter vil det kunne komme nye avløpsutslipp med størrelse, men det vil i 
slike tilfeller være aktuelt å etablere egne renseløsninger for denne type anlegg. Større 
næringsbedrifter vil kunne medføre større tilflytning enn forutsatt i SSB sine prognoser, og 
dermed økte avløpsmengder. 

På en annen side vil klimaendringer medføre økte overvannsmengder, som igjen vil kunne 
øke belastningen på avløpsnettet for spillvann og renseanleggene dersom dette kommer inn 
som fremmedvann i spillvannssystemet. 
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2.6. Klimaendringer og klimatilpassing for avløpshåndteringen 
Klimaet er i endring, og det må planlegges for større, hyppigere og mer intense 
nedbørshendelser i årene som kommer. Gjennomsnittstemperaturen er antatt å øke med 
2,8 grader og medførende reduksjon av vintersesongen med 3-4 måneder. Dette vil medføre 
at en større del av årsnedbøren kommer som regn.  

Prognosen for Hadsel følger Norsk Klimaservicesenters klimaprofil for Nordland 
fylkeskommune, som viser at årsnedbøren vil øke med 10% (som middels prognose, RCP 4,5) 
frem mot 2100. Ved høy prognose, RCP8,5, forventet det at årsnedbøren kan øke inntil 20%. 
Intensiteten på enkeltnedbørhendelser med kortere varighet, de dimensjonerende 
ekstremnedbørhendelsene, vil øke betydelig mer. Prognosen for Nordland tilsier at 
intensiteten kan komme til å øke med 50% (middels prognose med klimafaktor) for de 
korteste og mest intensive bygene. 

 

Figur 5 - Nedbørsprofil Nordland, estimert prosentvis økning i årsnedbør. RCP4,5. (Norsk Klimaservicesenter) 
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Figur 6 - Forventet prosentvis økning av intensive nedbørhendelser. (Norsk Klimaservicesenter) 

Klimaprognoser for Hadsel tilsier at ved en høy prognose (RCP8,5), som er anbefalt 
planleggingsgrunnlag fra DSB, så vil det være en havnivåstigning på 76 cm inkludert 
klimapåslag sammenlignet med dagens middelvannstand. I tillegg må det planlegges for en 
økning i nivå og frekvens for stormflo. Anslått høyde for stormflo med returperiode på 200 
år er 209 cm (over NN2000) i år 2100. 

Som en konsekvens av forventede klimaendringer, må det tas høyde for at det kan oppstå 
endringer fra dagens forhold som potensielt kan ha negativ påvirkning på 
avløpshåndteringen i Hadsel kommune. Som en følge av økt årsnedbør, mer intensive 
nedbørhendelser og en kortere vintersesongen vil det være en resulterende økning i 
overvannsmengder gjennom store deler av året. Dette vil øke potensiale for fremmedvann 
inn på avløpssystemet, som igjen kan føre til økt belastning på renseanlegg og økt overløp av 
urenset spillvann til resipient. Hvor det ikke er separert avløpsanlegg vil kapasiteten i 
transportsystemet kunne bli overbelastet, noe som øker risikoen for tilbakeslag for 
tilkoblede husholdninger og næring. Samtidig vil det føre til økt unødvendig rensing av 
overvann i renseanlegg. 

Med hensyn til flom, vil også økte nedbørmengder gi økt overvannsavrenning. Dette vil 
kunne medføre utfordringer for tettsteder hvor overvannshåndtering og ledningsnettet for 
overvann ikke har tilstrekkelig kapasitet for en slik økning. Da kommunens bebyggelse i stor 
grad ligger nært sjø, er det likevel begrenset omfang av eventuelle problemområder. 

I forbindelse med klimaendringene vil også forventet havnivåstigning være relevant. Dette vil 
kunne ha innvirkning på dagens utslipp til sjø, hvor en høyere normalvannstand vil kunne 
medføre redusert kapasitet på eksisterende utløp og økt risiko for tilbakeslag i 
ledningsnettet. I tillegg vil det for lavtliggende ledningstraseer gi en risiko for økte 
fremmedvannmengder inn på avskjærende ledningsnett ved inntrengning av sjøvann i 
grøften. 

Prognosene for fremtidig klima er usikre, men tendensene til endring er klare. Eksisterende 
og fremtidig infrastruktur for avløpshåndtering må følgelig tilpasses å håndtere forventende 
endringer. 
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3. Status, muligheter og tiltak 
I dette kapittelet gis en overordnet beskrivelse av dagens avløpshåndtering, samt hvilke 
teknisk tilstander og hvilke miljømessige utfordringer som er ved dagens anlegg. I tillegg er 
det gitt en oppsummering av de viktigste tiltakene som er gjennomført de senere årene. 

Tilføring av forurensning til vannforekomstene i Hadsel stammer i hovedsak fra (i tilfeldig 
rekkefølge): 

• Kommunale avløpsutslipp 
• Private avløpsutslipp 
• Landbruk 
• Oppdrettsanlegg 
• Industribedrifter 
• Havnæring og sjøfart 
• Sigevann fra flyplasser og forurenset grunn 

3.1. Dagens avløpshåndtering 

Avløpssoner 
I Hadsel kommune er det i dag ett renseanlegg og 8 urensede utslipp til sjø fra 
tettbebyggelser i kommunen. Basert på tidligere kartlegginger i forrige hovedplan avløp, 
gjeldende fra 2003-2006, så er avløpssystemet kategorisert i 13 avløpssoner. Disse er 
oppsummert i Tabell 1, hvor det angis hvor hver enkelt avløpssone ligger hvilken utslipsstype 
den representerer. 

Tabell 1 - Oversikt avløpssoner Hadsel kommune 

Avløpssone Beliggenhet Utslippstype Merknad 
Sone 1 Stokmarknes Avløp felles, urenset  
Sone 2 Stokmarknes Spillvann, renset Overføres til Børøya RA 
Sone 3 Stokmarknes Spillvann, renset Overføres til Børøya RA 
Sone 4 Stokmarknes Spillvann, renset Overføres til Børøya RA 
Sone 5 Stokmarknes Spillvann, renset Overføres til Børøya RA 
Sone 6 Stokmarknes Avløp felles, urenset  
Sone 7 Stokmarknes/Børøya Avløp felles, urenset  
Sone 8 Melbu Avløp felles, urenset Sone 8/9 sammenslått 
Sone 9 Melbu Avløp felles, urenset Sone 8/9 sammenslått 
Sone 10 Melbu Avløp felles, urenset  
Sone 11 Sandnes Avløp felles, urenset  
Sone 12 Grytting Spillvann, urenset  
Sone 13 Hennes Ukjent Ikke registrert kommunalt 

anlegg 
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Figur 7 - Avløpssoner Hadsel kommune, fra tidligere hovedplanarbeid 

I forbindelse med hovedplanarbeidet, er det kommet frem til at det siden sist hovedplan har 
blitt gjennomført tiltak som har konsekvenser for inndelingen av avløpssoner. I hovedsak 
gjelder dette sammenslåing av soner på grunn av nye overføringsledninger for avløp, og for å 
bedre gjenspeile dagens system for avløpshåndtering. 
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Figur 8 - Avløpssoner Hadsel kommune, revidert 

 

Avløpsutslipp 
Avløpsutslipp fra befolkningen i Hadsel kommune blir i hovedsak ført til sjø via oppsamlende 
offentlige utslipp eller private utslipp med slamavskillere. Det er kun ett etablert kommunalt 
renseanlegg som ligger på Børøya som oppfyller krav til primærrensing. I all hovedsak er 
utslipp konsentrert rundt tettstedene i kommunen, da særlig Stokmarknes og Melbu. Det er 
også offentlige utslipp av avløpsvann ved Grytting og i Sandnes, som er av noe størrelse. Det 
er begrenset omfang av avløpsvann som føres til ferskvann, og begrenser seg til få 
fritidseiendommer.  

Det er totalt 12 urensede kommunale avløpsutslipp til sjø i kommunen, se  Figur 9, og disse 
er i hovedsak utformet med pumpet utslipp til dypere vanndyp. 

Avløpsvann inneholder fosfor, organiske stoffer og sykdomsfremkallende bakterier. Utslipp 
av fosfor fører til algeoppblomstring og gjengroing av bekker og vann. Organiske stoffer, 
samt bakterier og virus i vannet bidrar til at rent vann blir ubrukelig å anvende til bading og 
som drikkevann. Smittsomme bakterier og virus kan spres via avløpsvann og føre til alvorlige 
sykdommer. Utslipp av avløpsvann og næringsstoffer vil også kunne medføre 
algeoppblomstring i sjø og redusere rekreasjonsmuligheter, særlig i sjø med lav utskiftning. 

Private avløpsutslipp i Hadsel kommune består i hovedsak av utslipp fra spredt bebyggelse 
via slamavskillere. Enten med utslipp til sjø eller via spredning i terreng. Det er registrert 
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1568 slamavskillere i kommunen, og det foreligger ikke oversikt over hvilke som eventuelt er 
tilkoblet offentlig avløpsnett. I all hovedsak er ikke private slamavskillere tilkoblet det 
offentlige nettet. Tilstanden på disse er heller ikke kjent, og mange av slamavskillerne antas 
å være av eldre typer som ikke er i henhold til dagens krav. Det eksisterer også utslipp av 
urenset avløpsvann fra private husstander, men omfanget av dette er ikke registrert. Det er 
som regel snakk om eiendommer som er bygget før det ble innført krav om slamavskillere i 
slike tilfeller. 

 

Figur 9 - Punktutslipp avløp i Hadsel kommune 

Renseanlegg 
Det er etablert ett renseanlegg i Hadsel kommune på nåværende tidspunkt. Renseanlegget 
er plassert på Børøya, se Figur 10, og mottar avløpsvann fra avløpssone 2, 3, 4 og 5, som 
samles i avskjærende via avskjærende avløpsledning og pumpes over til renseanlegget. 
Renseanlegget er etablert med dypvannsutslipp til Langøysundet. Det benytter 
primærrensning, altså mekanisk rensing, som behandling av avløpsvannet. Dette er i 
henhold til gjeldende rensekrav i Forurensningforskriften. 
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Figur 10 - Renseanlegg Børøya RA2 

Renseanlegget er bygget med 2 stk Salnes filter mod 6000 som hver har en kapasitet på 160 
l/s for behandling av kommunalt avløpsvann. Filterene er utformet for å kunne gå i parallell, 
slik at total rensekapasitet på anlegget er 320 l/s. 

Ut fra målte vannmengder i renseanleggets innløp i tidsperioden 2014-2022 er høyeste 
målte vannføring rett i overkant av 100 l/s, se Figur 11. Renseanlegget har dermed god 
kapasitet til å møte dagens behov, og vil i tillegg ha restkapasitet dersom det skal være 
aktuelt å tilknytte flere områder.  

Det er trolig en begrensning i pumpene ved inntaket kombinert med for liten kapasitet i 
innløpstanken som begrenser kapasitet til 100 l/s. I hovedsak antas det at innløpstanken er 
et sårbart punkt, da det foreligger erfaringer fra driftsavdeling om at det er mye overløp fra 
renseanlegget. 
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Figur 11 - Registrert vannføring ved innløp til renseanlegg i perioden 2014-2022. 

Tilstand i resipienter 
I forbindelse med en vurdering av konsekvensen av avløpsutslipp til resipient, må det gjøres 
vurderinger opp mot tilstanden og sårbarheten av resipientene. 

Hadselfjorden er etter definisjon i forurensningsforskriften definert som et mindre følsomt 
område, og dermed ha enkleste rensekrav. Dette er gjeldende for tettsteder med < 1000 pe. 
Utslipp av urenset avløpsvann vil ha innvirkning på den økologiske tilstanden i resipienten. 
Det er gjort registreringer av økologisk tilstand i regionen, se Figur 12, og det er i hovedsak 
registrert god økologisk tilstand i Hadselfjorden. 

Det understrekes at det er registrert moderat tilstand og sterkt modifisert vannmiljø i 
tilknytning til de største befolkningssentrene; Stokmarknes og Melbu. Stokmarknes er delvis 
tilknyttet renseanlegg, men det er gjenstående avløpsutslipp. Særlig er det registrert 
redusert økologisk tilstand i Børøysundet som følge av urensede utslipp av avløp. Det er også 
registrert en bemerkning hos Statsforvalteren angående behov for utbedring av 
vannkvaliteten i sundet. Avløpssone 6 og 7 slipper i dag urenset avløp til Børøysundet, og 
utgjør trolig en sentral årsak for redusert økologisk tilstand. Avløpssone 1 i tilknytning til 
Stokmarknes har urenset utslipp til Langøysundet, som er registrert med svært god økologisk 
tilstand.  

Det er også registrert moderat økologisk tilstand i havneområdet sør for Melbu. Det er to 
urensede avløpsutslipp ved Melbu, med utløp utenfor indre havn. Der er dermed at rimelig å 
anta at redusert økologisk tilstand i havneområdet i hovedsak skyldes aktivitet i havnen og 
ikke avløpsutslipp. 
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Figur 12 - Registrert økologisk tilstand og potensial i Hadselfjorden (www.vann-nett.no) 

Det er i tillegg registrert kjemisk tilstand i resipienten, se Figur 13. Kjemisk tilstand er 
forekomst av miljøgifter, som i hovedsak stammer fra andre kilder enn avløpsutslipp. 
Hadselfjorden ved Hadseløya er registrert med dårlig kjemisk tilstand. 

http://www.vann-nett.no/
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Figur 13 - Registrert kjemisk tilstand i Hadselfjorden (www.vann-nett.no) 

Avløpsledninger 
Avløpsledningene i det kommunale systemet kan deles inn i tre hovedkategorier: 

• Spillvannsledninger (kloakk) 
• Overvannsledninger (overflatevann, regnvann og eventuelle lukkede bekker) 
• AF-ledninger (felles spillvann og overvann i samme ledning) 

I tillegg er det en inndeling av alle typer avløpsledninger i kommunale hovedledninger og 
private stikkledninger. Private stikkledninger er typisk avløp fra en eller flere boliger, eller fra 
næringsbedrifter. 

I Hadsel kommune går skillet mellom disse i tilknytningspunktet til hovedledningen, som 
typisk ligger i gateareal, enten ved tilknytning direkte på ledning via grenrør eller til offentlig 
kum. 

Enkelte kommuner har de senere år gjort vedtak om at stikkledninger skal overtas av 
kommunen frem til grense for offentlig veg eller privat eiendomsgrense. Hadsel kommune 
ønsker å vurdere dette temaet nærmere og fremme en politisk sak i løpet av planperioden. 

Ledningsdata 
Systemet som benyttes for å forvalte VA-anlegg i kommunen heter Gemini VA. Dette er et 
kartbasert dataprogram der alle ledninger, kummer, osv. registreres i kartet med 
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koordinater og angis med egenskaper. For å oppnå en kostnadseffektiv forvaltning, drift og 
vedlikehold av VA-anleggene er det essensielt med et godt datagrunnlag.  

Det har vært varierende fokus på dokumentasjonen av ledningsanleggene opp gjennom 
årene, men i den senere tid er nye ledninger registrert med nøyaktige koordinater og 
egenskapsdata. For eldre ledninger er datagrunnlaget ofte mangelfullt, både når det gjelder 
geografisk plassering og elementære egenskaper som dimensjon, ledningsmateriell og alder. 
Her bør det prioriteres en systematisk gjennomgang av hele det kommunale ledningsnettet 
der alle tilgjengelige data samles inn og registreres. 

Kommunale avløpsledninger 
Hadsel kommune har ansvar for totalt 88,5 kilometer med avløpsledninger. 
Aldersfordelingen på disse fremgår av Figur 14. Det er en stor andel av ledningene som ikke 
er registrert med anleggsår, men det er grunn til å tro at majoriteten av disse er av eldre 
årgang. Totalt kan man regne med at over halvparten av ledningsnettet er etablert før 1980, 
og at disse dermed har nådd eller vil nå forventet levealder i løpet av planperioden. 

  

Figur 14 - Aldersfordeling for kommunale avløpsledninger etter antall ledninger. 

Ledninger etablert før 1980 har potensielt dårlig tilstand. Mange av disse ledningene ligger i 
dårlige masser, og kvaliteten på anleggsarbeidene var varierende. I tillegg var 
materialkvaliteten noe varierende, spesielt for eldre PVC-ledninger. 

Det er i hovedsak betongrør som er blitt benyttet som avløpsrør i Hadsel. I senere år har PVC 
tatt over som hovedmateriale for samtlige typer avløpsrør, da materialkvaliteten for PVC har 
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blitt betydelig bedre enn hva det var frem til 1980-tallet. I tillegg er det tatt i bruk rør av PP 
for større ledningsdimensjoner, men dette er i begrenset omfang. PE-ledninger har også blitt 
tatt i bruk for sjøledninger og overførende pumpeledninger som er anlagt i perioden siden 
sist hovedplan for avløp. Eldre avløpsledninger av betong og PVC som er lagt i dårlige masser 
er ofte utsatt for oppsprekking av rørledningene og utglidning i skjøter. Dette fører til 
utettheter og at det kommer mye fremmedvann inn på ledningene. Dette reduserer den 
faktiske kapasiteten i ledningsnettet, og for spillvannledninger som føres til renseanlegg på 
Børøya vil det medføre at det renses mye overvann og grunnvann. Dette kan både redusere 
renseeffekten i anlegget og medfører økte driftskostnader. Ut fra driftserfaringer fra Børøya 
renseanlegg, er det betydelig innlekking i ledningsnettet i Stokmarknes, og det går store 
mengder overvann og grunnvann til rensing. 

I tillegg er eldre avløpsledninger utsatt for tverrsnitts reduksjon, kollaps eller rotinntrengning 
i utette skjøter. Dette medfører at deler av avløpssystemet får hydrauliske problemer, og er 
utsatt for tilstoppinger. Som en følge av dette blir det økt behov for drift i forbindelse med 
spyling av avløpsnettet, samtidig som det øker risiko for tilbakeslag og innlekking av 
spillvann/kloakk til vannledningsnettet dersom det oppstår trykkfall. 

De siste årene har det også blitt tatt i bruk systemer for trykkavløp og pumpeledninger, disse 
er i hovedsak utformet som PE-ledninger og er anlagt i nyere tid. Dette er da ledninger med 
god kvalitet og som ikke er utsatt for innlekkasjeproblematikken som kan oppstå på det 
eldre ledningsnettet. 

 

Figur 15 - Fordeling av rørmateriale for kommunale vannledninger (antall meter ledning) 
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De fleste stikkledninger har dimensjon 100-160 mm og er av PVC eller betong. Tilstanden 
varierer hovedsakelig etter alderen på anlegget. Det er også en viss utbredelse av 
feilkoblinger i forbindelse med private stikkledninger for avløp, hvor spillvann er koblet inn 
på overvannsledninger. Dette er som regel et resultat av dårlig anleggsutførelse. Dette gjør 
at i utgangspunktet rene utslipp av overvann til resipient, vil få innslag av kloakk.  

Som regel er private stikkledninger for avløp koblet til kommunal avløpsledning med grenrør 
eller sadelgren direkte på hovedledningen. I enkelte tilfeller forekommer det også 
tilkoblinger direkte inn i kommunal avløpskum. Tilknytningspunktet for private 
stikkledninger kan medføre et svakt punkt på avløpsnettet, som forverre hydraulikken i den 
offentlige ledningen for medføre økt driftsbehov ved dårlig utførelse. 

Avløpskummer 

Tilstanden for avløpsanlegget gjenspeiles ofte i avløpskummene, som gir et godt bilde over 
alder på anlegget og kvaliteten for ledningsnettet ellers. Det har gjennom årene kommer nye 
krav til avløpskummer, og hvordan de utformes for å minimere driftsproblemer og eventuell 
forurensningsrisiko forbundet med spillvann. 

De eldste gjenværende anleggene har typisk felles ledning for spillvann og overvann, såkalt 
AF-ledning, i samme kum som vannledningen. Slike ikke-separerte anlegg har som regel 
utfordringer med rørmaterialer som er utsatt for stor slitasje og skader som reduserer reell 
vannføringskapasitet. I tillegg vil plasseringen av avløpsledninger og vannledninger i samme 
kum medføre risiko for innlekkasje i vannledninger ved samtidig trykkfall i vannledningen og 
oppstuving i avløpsledningen. Det er i tillegg lite bruk av kummer med definerte renneløp i 
de eldste avløpskummene. Rørledning er typisk lagt gjennom kummen og det er slått hull i 
toppledning for adkomst og drift, alternativt er det åpent mellom to rørstusser i kummen. 
Dette vil også gjøre kummene til et sårbart punkt med hensyn til drift. Dette er kummer og 
anlegg som bør ha høy prioritet med tanke på utskiftning. 

  

Figur 16 - Eksempel på eldre avløpskum, med samlet avløp og vannledning, samt avløpskum uten renneløp 

For anlegg av nyere dato er det blitt mer vanlig å benytte separate kummer for 
avløpsledninger og vannledninger. Disse er som regel utført med prefabrikkerte eller 
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plasstøpte renneløp med renneløp. De eldste av disse typene kummer er typisk utformet 
med renneløp i betong tilpasset at betong var det mest brukte ledningsmaterialet. De nyeste 
renneløpskummene har typisk renneløp i plast og vil ha god hydraulisk utforming. Generelt 
gjelder det at avløpskummer med renneløp vil være tilknyttet ledningsanlegg med god 
kvalitet, dersom det er separerte spillvanns- og overvannsledninger. 

 

 

Figur 17 - Eksempel på nyere avløpskummer med definerte renneløp 

 

3.2 Gjennomførte tiltak de siste årene 
I de senere år er det utført flere viktige tiltak for avløpshåndteringen, blant annet: 

▪ Nytt renseanlegg Børøya RA3 (2014)  
Renseanlegg anlagt for å rense utslipp fra Stokmarknes. Renseanlegget er et 
primærrenseanlegg og mottar avløpsvann fra avløpssone 2, 3, 4 og 5 i Stokmarknes. 
Avløpsvannet renses og slippes ut til dyptvannsutslipp i Langøysundet.  
 

▪ Børøya – separering av ledningsanlegg (2008-2024) 
Utbygging av omtrent 2200 m spillvannsledning. Hensikten er å overføre spillvann til 
renseanlegg. 
 
Deler av følgende traseer er utbedret: 

• Frodefeltet 
• Hegreveien 
• Solsiden 
• Sone 7 B-C Børøya sør (overføringsledning Måkeveien til RA3) 

 
▪ Børøya - Industriveien (2020)  

Oppsamling av næringseiendommer og sammenkobling med etablert slamutskiller. 
 

▪ Ny avløpsledning fra boligområde Børøya 
Oppsamling og rensing fra boligområde 
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▪ Melbu - Separering av ledningsanlegg (2006-2023) 
Separering av omtrent 1500 m spillvannsledning/overvannsledning. Hensikten er å 
fase ut gammelt fellesanlegg for overvann og spillvann, og å legge til rette for 
fremtidig tilkobling av spillvann til renseanlegg og sørge for rene utslipp av overvann 
direkte til resipient. 
Deler av følgende traseer er utbedret: 

• Chr. Fredriksens gt. 
• Fjellveien  
• Kirkegata 
• Skippergata 
• Solstien 
• Torodden 
• Villaveien 

 
▪ Melbu – Ny overføring av spillvann fra havneområdet (2018)  

Ny pumpespillvann sjøledning fra Jon-Larsaberget til Gulstadøya i tillegg til 
eksisterende pumpeledning fellesavløp. Hensikt er å avlaste eksisterende sjøledning 
og minimere overløp av spillvann til havneområdet i Melbu 
 

▪ Overføringsledninger spillvann, Stokmarknes (2005-2006) 
Større utbygging av avskjærende spillvannsledning for å samle opp spillvann langs 
Nordnesveien, Søndre gate og Havnegata i Stokmarknes. Etablering av 
pumpespillvannsledninger og pumpestasjoner med sjøledning og overføring til 
Børøya. Totalt bestående av 7 stk avløpspumper, hvorav den ene ble skiftet i 2021. 
Tiltaket er av noe eldre dato enn de øvrige listet opp under senere år, men 
representerer stor utbygging siden sist forrige hovedplan avløp (2003-2006) 
 

▪ Stokmarknes – Separering av ledningsanlegg (2021-2022)  
Separering av omtrent 500 m spillvannsledning/overvannsledning. Hensikten er å 
fase ut gammelt fellesanlegg for overvann og spillvann, og å redusere overvann som 
overføres til renseanlegg RA3. 
 
Deler av følgende traseer er utbedret: 

• Verkstedbakken 
• Red. Stavems gate 
• Vestbakken (FV7634/Nordnesveien – Myrveien) 
• Skarveien 
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4. Satsingsområder – Mål og strategier 

4.1. Overordnet mål 
Det overordnede målet for avløp er at Hadsel kommune skal ha et avløpssystem som legger 
til rette for forventet befolknings- og næringsvekst og ivaretar hensyn til folkehelse. I tillegg 
skal Hadsel kommune innfri mål i vannforskriften om god tilstand i vannforekomstene. 

 

For å nå det overordnede målet er det definert delmål innenfor 8 satsningsområder:  

▪ Vannmiljø 
▪ Rensing av avløpsvann 
▪ Oppsamling og transport av avløpsvann 
▪ Energi- og ressursgjenvinning 
▪ Tilknytningsgrad 
▪ Organisering av virksomheten 
▪ Forholdet til innbyggerne 
▪ Økonomi 

Det er formulert delmål for hvert satsningsområde og under delmålene er strategi for 
måloppnåelse skissert. 

Befolkningsstrukturen for Hadsel legger opp til at videre utbygging, samt befolknings- og 
næringsvekst i hovedsak vil foregå ved tettstedene i kommunen: Stokmarknes, Melbu, 
Sandnes og Grytting. 

Handlingsplan for avløp og vannmiljø må følgelig sørge for at avløpssystemet har kapasitet i 
eksisterende og fremtidige bolig- og næringsområder. 

4.2. Vannmiljø 
Målsettingen for vannmiljø er at vannforekomstene skal beskyttes mot forringelse, 
forbedres og gjenopprettes med sikte på at vannforekomstene skal ha minst god økologisk 
og god kjemisk tilstand. Målsettingen er også den overordnede målsettingen i 
handlingsplanen, og strategi for måloppnåelse er summen av flere tiltak i handlingsplanen. 
Målsettingen er definert som miljømål i vannforskriften og er et mål for all vannforvaltning. 

Hadsel kommune skal ha et avløpssystem som legger til rette for forventet befolknings- 
og næringsvekst og ivaretar hensyn til folkehelse. Hadsel kommune skal innfri mål i 

vannforskriften om god tilstand i vannforekomstene.
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I tillegg til tiltak i den kommunale og private avløpshåndteringen er måloppnåelse for 
vannmiljø avhengig av andre virksomheter og aktører med utslipp til vannforekomstene, så 
som havbruksnæringen, landbruket, industri mv. For å få den helhetlige vannforvaltningen 
er tiltak i de regionale vannforvaltningsplanene knyttet opp mot en statlig eller kommunal 
myndighet. Hadsel kommune er ansvarlig for implementering av regional plan i kommunale 
planer, og skal innarbeide tiltak i regional plan for vannforekomster i kommunen i den 
operative delen av handlingsplanen.  

For å kunne vurdere måloppnåelse for vannforekomstene kreves det at kommunen har et 
oppdatert kunnskapsgrunnlag om tilstanden i resipientene. 

 Strategi for måloppnåelse: 

▪ Hadsel kommune skal være en aktiv deltaker i arbeidet med vannforvaltningsplaner 
ved å gi oppdatert status og anbefale nødvendige tiltak for vannforekomstene i 
kommunen.  

▪ Tiltak for vannforekomstene i Hadsel i regional vannforvaltingsplan skal innarbeides i 
den operative delen av handlingsplanen.  

▪ Hadsel kommune skal gjennomføre resipientundersøkelser etter gjennomførte tiltak 
med oppsamling og rensning av eksisterende urensede utslipp i Stokmarknes og 
Melbu for å dokumentere effekt. Det utføres prøvetaking i 2 år etter gjennomføring 
av relevante tiltak. Tall fra målinger i 2020 benyttes som sammenligningsgrunnlag. 

▪ Hadsel kommune skal ha en oppdatert, klimatilpasset miljørisikovurdering av 
avløpssystemet. Ved årlig revidering av den operative delen av handlingsplanen skal 
konsekvens- og sannsynlighetsreduserende tiltak funnet i miljørisikoanalysen inngå 
ved prioritering av tiltak. Med grunnlag i miljørisikovurderingen skal kommunen 
utarbeide en beredskapsanalyse for den eventuelle restrisiko som gjenstår etter at 
forebyggende tiltak er iverksatt. Miljørisikovurdering, beredskapsanalyse, 
forebyggende tiltak og beredskapsetablering skal dokumenteres i en beredskapsplan.  

4.3. Rensing av avløpsvann 
Alle kommunale utslipp skal oppfylle krav til rensing i forurensingsforskriften og til enhver tid 
gjeldene utslippstillatelser.  

 

Vannforekomstene skal beskyttes mot forringelse, forbedres og gjenopprettes med sikte 
på at vannforekomstene skal ha minst god økologisk og god kjemisk tilstand

Alle kommunale utslipp skal oppfylle krav til 

rensing iht. gjeldende utslippstillatelser
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Tettbebyggelser 
Tettbebyggelsen i Hadsel kommune består av Stokmarknes, Melbu, Sandnes og Grytting, og 
består av avløpssone 1-12. Samtlige har innbyggertall < 10.000 pe, og kapittel 13 i 
forurensningsforskriften er gjeldende for sonene.  

Anlegg som faller inn under kapittel 13 i forurensingsforskriften skal være utformet og driftet 
slik at alt avløpsvann samles opp og renses minst i tråd med dagens forskriftskrav og 
utslippstillatelsen før spillvann føres til resipient. For Grytting og Sandnes skal det tilstrebes 
en forenklet renseløsning. 

Jamfør krav i utslippstillatelsen skal alt avløpsvann i tettstedene med > 50 pe overføres til 
kommunal avløpsledning og overføres til renseanlegg som minst oppfyller kravene i 
forurensningsforskriften §13-8. Rensekravet for alle avløpssonene skal være oppfylt innen 
planperiodens utgang. 

Eventuelle eksisterende avløpsanlegg > 50 pe som ikke er tilkoblet kommunal 
avløpshåndtering skal saneres og overføres til kommunal avløpsledning. 

 Strategi for måloppnåelse kapittel 13: 

▪ Bygging av nye renseanlegg i henhold til krav i utslippstillatelsen. 
▪ Etablering av nye pumpestasjoner og overføringsledninger i henhold til krav i 

utslippstillatelsen. 
▪ Forskriftsmessig utkobling av eksisterende avløp som tas ut av drift. 
▪ Hadsel kommune som utslippsmyndighet skal ha oversikt over alle utslipp som faller 

innunder kapittel 13 i forurensingsforskriften. Dette omfatter utslippets lokalitet, 
resipientkvalitet, størrelse på utslippet, hvilken teknologi som benyttes, oppnåelse av 
rensekrav sett i forskrift og krav i utslippstillatelsen.  

▪ Det skal sørges for en trinnvis oppgradering av eldre avløpsløsninger til dagens 
standard, uavhengig om utslippet er endret eller ikke, jf. nasjonale føringer fra 
Regjeringen til oppfølging av vannforskriften.  

Private utslipp 
Hadsel kommune har lang kystlinje og en stor andel spredt bebyggelse med avløpsutslipp < 
50 pe. Det er registrert i overkant av 1500 private slamavskiller i kommunen. Dette er anlegg 
som faller inn under forurensningsforskriftens kapittel 12.  

Anlegg som faller inn under kapittel 12 i forurensingsforskriften skal innen planperioden 
kartlegges og det skal lages en plan for pålegg av utbedringer slik at disse oppfyller 
forurensningsforskriftens krav. Der anlegg er lokalisert slik at de kan føres til kommunalt 
avløpsnett, skal de pålegges tilknytning. 
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Eldre utslipp skal søkes oppgraderte til å oppfylle gjeldene krav. Kommunen kan trekke 
tilbake utslippstillatelsen dersom løsningen ikke tilfredsstiller dagens krav, eller pålegge 
utbedring av anlegget. 

 Strategi for måloppnåelse kapittel 12: 

▪ Forurensningsmyndigheten skal gjennomføre systematisk kartlegging og utarbeide 
plan for pålegg om utbedring eller ulovliggjøring av avløpsanlegg der eksisterende 
renseløsning ikke tilfredsstiller dagens krav. Følgende typer utslipp skal prioriteres: 

1. Avløpsanlegg med utslipp til resipient med redusert biologisk tilstand 
2. Avløpsanlegg i tettbebygd strøk som ikke er tilkoblet offentlig avløpsnett og 

som har muligheter for tilkobling. 
3. Avløpsanlegg som har utslipp av urenset spillvann. 

▪ Eiendommer som har utslipp fra avløpsanlegg som angitt i overnevnte punkt 1 til 3 
prioriteres når kommunen utarbeider pålegg om tilknytning til offentlig avløpsanlegg 
for et gitt område. 

▪ Det skal gis pålegg om oppgradering av private utslippsløsninger for spredt avløp slik 
at de oppfyller rensekrav i kapittel 12. 

 

4.4. Oppsamling og transport av avløpsvann 
 

Ledningsfornyelse  
Avdeling for vann og avløp forvalter de offentlige VA-ledningene i Hadsel kommune, og er 
myndighet i forhold til de private ledningene. For å sikre en helhetlig og god vann- og 
avløpstjeneste er det vesentlig at ledningsnettet, både det kommunale og private, fungerer 
som det skal. 

 

Som en del av planarbeidet er det utført en overordnet kartlegging av tilstanden til 
eksisterende ledningsnettet. Kartleggingen er delt inn i fem tilstandskategorier, 1-5, hvor 
høy tilstandskategori medfører dårlig ledningskvalitet. Kartleggingen er gjort felles for vann 
og avløp, og er nærmere omtalt i vedlegg 1 og 2. På grunnlag av dette er det utarbeidet en 
saneringsplan, beskrevet nærmere i Del 2 – operativ del, som i tillegg innarbeider kjente 
problemområder i dagens avløpshåndtering. Uavhengig av prioritering skal alle 
saneringstiltak gjennomføres i planperioden, men i prioritert rekkefølge, der kjente 
problemområder skal prioriteres først. Saneringsplanen skal holdes dynamisk, og gi grunnlag 
for den årlige oppdateringen i den operative delen av handlingsplanen. Den skal gi spillerom 
for at det både skal kunne utføres saneringsarbeider i Stokmarknes og Melbu samme år. 

Ledningsfornyelse skal ligge på et nivå som sikrer at funksjoner opprettholdes
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For effektiv sanering av eksisterende ledningsnett skal Hadsel kommune vurdere 
rammeavtale med entreprenør som utfører innvendig fornying ved bruk av gravefrie 
metoder (No-Dig), dersom det etablerer seg en aktør i det lokale markedet. No-Dig har 
åpenbare fordeler som hurtig gjennomføring, kostnads- og energieffektivitet og ikke minst: 
det skaper mindre ulemper for trafikk og omgivelsene. Denne type rørfornying kan benyttes 
der avløpsledningene er separert, ikke er kollapset, og der ikke hensynet til annen 
infrastruktur tilsier at det er mest fornuftig å grave. En rammeavtale med entreprenør for 
No-Dig for kan effektivisere gjennomføringen av ledningsfornyelsen. Et forbehold for en slik 
rammeavtale er at det finnes lokale aktører på markedet, slik at det ikke blir uforholdsmessig 
høye riggkostnader kombinert med miljøbelastningen av lang reisevei. Frem til det etablerer 
seg en lokal aktør, anses ikke effekten å være tilstrekkelig ut fra kost-nytte prinsippet. 

 Strategi for måloppnåelse: 

▪ Saneringsplan for eksisterende ledningsnett skal være dynamisk i kommunens 
kartverktøy (Gemini VA) og planlagte tiltak skal vises i den årlige oppdateringen av 
den operative delen av handlingsplanen.  

▪ Hadsel kommune skal inngå rammeavtale med entreprenør for rørfornying dersom 
det etableres seg aktører i det lokale markedet i planperioden.  

Reduksjon av overvannstilførsel til spillvannsnettet 
I takt med klimaendringer og større nedbørshendelser er overvannstilførsel til ledningsnettet 
er et økende problem. Et avløpsnett med store mengder fremmedvann medfører 
unødvendige forurensningsutslipp og økte driftskostnader. I gjeldende plan for klima i 
kommunen er det angitt ambisjon om å redusere fremmedvann på avløpsnettet med 30 % i 
løpet av en 10 års periode. Fremmedvann til ledningsnett fører blant annet til:  

▪ Økt bruk av nødoverløp  
▪ Den hydrauliske tilrenningen til renseanleggene øker, noe som påvirker effekten av 

renseprosessen  
▪ Betydelige fremmedvannsmengder medfører at renseanlegg, ledninger og 

pumpestasjoner må dimensjoneres for en kapasitet over det som er nødvendig. 
Dette medfører også økte energikostnader ved pumping og rensing.  

 

Problemet med overvannstilførsel til spillvannsnettet er todelt:  
▪ Feilkoblinger på det private og det kommunale ledningsnettet. Dette inkluderer 

taknedløp og gatesluker som er tilkoblet spillvannsnettet  
▪ Innlekkasje på utette ledninger.  

 

Overvannstilførselen til spillvannsnettet skal reduseres 

slik at overløp unngås og rensekrav tilfredsstilles
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 Strategi for måloppnåelse: 

▪ I all planbehandling, så som i VA-rammeplaner og i byggesaksbehandling skal det tas 
hensyn til overvannshåndtering for å sikre gode løsninger   

▪ Gjennomføring av tiltak for å redusere tilførsel av overvann og annet fremmedvann 
til avløpsnettet  

▪ Pålegg om utbedring og separering av private avløpsanlegg  

4.5. Energi- og ressursgjenvinning 
Gjeldende kommunedelplan for klima, miljø og energi inneholder overordnede målsettinger 
for både vann og avløp i kommunen. I planen fremgår det at det er en målsetting for økt 
gjenbruk av ressurser i form av avløpsvann og slam fra rensing. Det er i tillegg målsettinger 
om at kommunens energiforbruk skal reduseres, noe som blir en viktig del av løsningen for 
god avløpshåndtering. 

 

 Strategi for måloppnåelse: 

▪ Det skal etableres rutiner for regelmessig vurdering av tiltak som kan iverksettes for å 
oppnå en mest mulig energieffektiv drift av alle avløpsanlegg.  

▪ Tiltak som ved liten innsats reduserer stort energiforbruk skal prioriteres.  

 

 Strategi for måloppnåelse: 

▪ Det skal velges utstyr og prosesser som gir lavest mulig energiforbruk  
▪ Det skal holdes kontinuerlig oversikt over energiforbruket på pumpestasjoner og i 

renseanlegg med utgangspunkt i strømforbruket. Det skal etableres en rutine for 
logging av energiforbruk og registrering av avvik, for å standardisere prosessen. 

 

Avløpsslam er rikt på organisk materiale, næringsstoffer og energi, og skal behandles og 
utnyttes som en verdifull ressurs. Slam kan benyttes som ressurs i jordbruk ved gjenvinning 
av fosfor, som anleggsjord i grøntarealer eller som energi i biogassanlegg. 

For å kunne gjenbruke slammet fra renseanlegg kreves det forbehandling utover det som er i 
eksisterende renseanlegg i Hadsel kommune. 

Energiforbruket i eksisterende anlegg skal søkes redusert

Ved etablering av nye anlegg skal energibesparende løsninger benyttes

Slam fra renseanlegg skal kunne gjenbrukes som ressurs
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Det er pågående utredninger om å samle opp matavfall i kommunen og transportere dette 
til planlagt biogassanlegg. Dersom anlegget kan ta imot slam fra renseanlegg til produksjon 
av biogass, skal det vurderes om det er hensiktsmessig å inngå avtale om borttransport av 
slam i forbindelse med dette da det uansett vil gå transport av matavfall. Det ansees ikke 
som en bærekraftig løsning å videreforedle avløpsslammet innad i kommunen. 

 Strategi for måloppnåelse: 

▪ Det skal undersøkes muligheter for å inngå avtale med virksomheter i nærområdet 
for mottak av slam som råstoff til produksjon av biogass eller lignende. 

4.6. Tilknytningsgrad 
Nasjonale mål for vann og helse sier at tilknytningsgraden per rensedistrikt for avløp skal 
være minst 98%. For Hadsel kommune vil dette bety tettsteder > 50 pe. 

 

I dag har kommunen en tilknytningsgrad som fremkommer nedenfor. På lang sikt er målet 
tilknytningsgrad i henhold til nasjonale mål, 98%. I planperioden er det gjort vurderinger av 
tilknytningsmuligheter og prioriteringer for de ulike tettstedene. Det er begrenset omfang av 
områder som kan tilkobles på grunn av topografiske utfordringer og store avstander med 
meget spredt bebyggelse. Det soner i ytterkanten av tettstedene som teknisk sett kan 
tilkobles kommunalt nett, men det er vurdert effekten av disse tiltakene vil være små 
sammenlignet med de store tiltakene som økt rensegrad. 

Tettsted:  Tilknytningsgrad 
per i dag  

Mål for 
tilknytningsgrad i 
planperioden  

Mål for 
tilknytningsgrad  

Stokmarknes  94 %  94 %  98%  

Melbu  62 %  62 %  98%  

Sandnes   35 %  35 %  98%  

Grytting   47 %  47 %  98%  

Det er en stor andel spredt bebyggelse langs kysten, hvor det private avløpsanlegg. Det 
gjøres vurderinger og prioritering av muligheten for økt tilknytningsgrad av del 2 – operativ 
del. 

I forbindelse med dagens avløpssystem, er tilknytningsgraden i kommunen som helhet 78%. 
Andelen av husholdningsavløp i kommunen som føres til renseanlegg er på en annen side 

Innbyggere i tilknytning til kommunens tettsteder skal tilknyttes kommunalt 
avløpsanlegg  
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kun 29%. Dersom det bygges renseanlegg på Melbu og resterende avløpssoner på 
Stokmarknes tilkobles renseanlegg i planperioden, øker dette til 77%. 

Det er dermed med nærliggende å prioritere rensing av kommunalt avløp, fremfor en økning 
av tilknytning til dagens urensede kommunale utslipp. 

4.7. Organisering av virksomheten 
For å imøtekomme krav fra myndigheter er det lagt opp til en omfattende utbyggingsplan av 
infrastruktur for avløp i planperioden. I tillegg er det lagt opp til store investeringer for 
vannforsyning for å ivareta leveringssikkerheten.  

Bemanning 
Kommunalteknikk står overfor betydelige investeringer der det er store økonomiske 
interesser som skal ivaretas, omfattende regelverk som skal følges og der det er strenge 
dokumentasjonskrav. For at Kommunalteknikk skal kunne gjennomføre planlagt arbeid er 
det avgjørende at man har tilstrekkelig med ressurser, og ressurser med rett kompetanse. 
For å sikre dette har Kommunalteknikk startet et arbeid for å avdekke hvilket behov 
fremtidige oppgaver her vil kreve.  

 

 Strategi for måloppnåelse 

▪ Avdeling Kommunalteknikk skal være en attraktiv arbeidsplass som prioriterer rett 
kompetanse og tilstrekkelig arbeidskraft for å løse våre oppgaver. Det Vann og avløp 
ikke klarer å dekke ved faste ansettelser, skal dekkes med innleide ressurser.  

▪ Det skal ansettes spesialisert fagledelse fra teknisk drift for å sikre mer spesialisert 
kjennskap til anleggene. 

Kompetanse 
Vann og avløp er et omfattende fagområde. Tendens er også at kunnskapskravene har økt 
de siste årene, og vil øke i tiden fremover. Derfor er det viktig å videreutvikle den 
kompetansen kommunen sitter inne med. 

 

Kommunen gjennomfører i dag systematisk kursing av driftspersonell, og prioriterer 
viktigheten av å holde seg faglig oppdatert. Det prioriteres også å delta på fagsamlinger i 
området, og på den måten bygges det nettverk mellom kommunene. Kursing og 
videreutvikling av kompetanse skjer i hovedsak ved løpende vurderinger og den enkeltes 
ønsker. 

Avdeling for kommunalteknikk skal ha tilstrekkelige ressurser for å oppnå øvrige 
målsettinger i handlingsplanen

Alle som arbeider med avløp og vannmiljø skal være faglig oppdatert innen sitt 
arbeidsområde
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 Strategi for måloppnåelse 

▪ Utarbeide årsplan for faglige arrangementer for å sikre kontinuitet i deltakelse. 

 

4.8. Forholdet til innbyggerne 
Det overordnede målet for handlingsplanen er at Hadsel kommune skal ha et avløpssystem 
som legger til rette for forventet befolkings- og næringsvekst og ivaretar hensyn til 
folkehelse. I tillegg skal kommunen oppnå og opprettholde god økologisk og kjemisk i 
vannforekomstestene, for kommunens innbyggere og miljøet.  

Det overordnede målet og definerte satsningsområder i handlingsplanen sier noe om hva 
forventing innbyggerne skal ha til avløpstjenesten.  

Enhet for vann og avløp ønsker å gi god service og korrekt og forutsigbar behandling i tråd 
med de regler og retningslinjer som til enhver tid er gjeldende. Gode interne rutiner og gode 
informasjonssystemer er en forutsetning for å kunne gi den rette servicen. 

 

Kommunen har i de senere år gjennomført et løft av sine nettsider for å gjøre 
kontaktinformasjon mer tilgjengelig, og har hatt god virkning av dette. Det er tilgjengelig 
telefonnummer for vakttelefonen for vei, vann og avløp. Det erfares at det i hovedsak 
mottas henvendelser på brøyting og i forbindelse med vannforsyningen. 

 Strategi for måloppnåelse 

▪ Det skal vurderes separate vakttelefoner for vei, vann og avløp i sammenhengen med 
ansettelse av spesialisert ledelse på teknisk drift. 

4.9. Økonomi 
Alle drifts- og kapitalkostnader knyttet til avløpshåndteringen skal dekkes ved gebyr. For å 
etterkomme kravene i ny utslippstillatelse er det nødvendig med betydelig økte 
investeringer, noe som vil påvirke gebyrnivået.  

 

  

Virksomheten skal være åpen og tilgjengelig og innbyggerne skal oppleve Hadsel kommune 
som forutsigbar, rettferdig og serviceinnstilt

Virksomheten skal være kunnskapsbasert og effektiv slik at kostnaden blir lavest mulig, 
samtidig som øvrige mål i handlingsplanen ivaretas.
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 Strategi for måloppnåelse 

▪ Investeringene skal være nøkterne, men velfungerende for å oppfylle kravene. Det 
skal vektlegges bærekraftige løsninger med lang levetid og lave driftskostnader. 

▪ Best tilgjengelig teknologi skal benyttes ved prosjektering og utbygging av nyanlegg 
og ved rehabilitering. 

▪ Utbygging av ledningsnett skal så langt som mulig søkes gjennomført sammen med 
andre infrastrukturprosjekt, slik at felleskostnader kan fordeles. 

5. Fremtidig avløpssituasjon 
Etter gjennomførte tiltak i planperioden, vil avløpssituasjonen i kommunen oppfylle krav i 
forurensningsforskriften med hensyn til utslipp fra kommunalt ledningsnett til resipient. 
Sentralt for å oppnå dette er bygging av nye Melbu RA, samt bygging av overføringsledninger 
fra resterende avløpssoner i Stokmarknes og Melbu som i dag er urenset slik at disse ledes til 
renseanlegg. 

For de mindre avløpssonene, Sandnes og Grytting, anlegges det typegodkjente 
slamavskillere. Dette vil sørge for tilstrekkelig rensing, og kan utvides med minirenseanlegg 
dersom det kommer skjerpede krav til rensegrad i fremtiden. 

En stor andel av investeringene i planperioden ligger i utskifting og separering av 
ledningsnett. Dette vil være sentralt for å bedre driftsforholdene for pumpestasjoner og 
renseanlegg som finnes i dag, da det vil ha stor innvirkning på reduksjon av fremmedvann på 
avløpsnettet. 

Med hensyn til spredt avløp, er det ikke lagt inn tiltak i planperioden for å øke den generelle 
tilknytningsgraden i kommunen. Da de private avløpene er små, og spredte, vil dette 
medføre begrenset negativ innvirkning på vannmiljøet. Derfor er det valgt å prioritere 
utbedring i tettstedene hvor det er større konsentrasjoner av avløp. 

Avslutningsvis må det bemerkes at det er bevegelser i regelverket for rensekrav i forbindelse 
med EUs avløpsdirektiv. På nåværende tidspunkt er det stor usikkerhet på hvilke 
konsekvenser dette vil få for forurensningsforskriften, og det er ikke medtatt kostnader i 
forbindelse med skjerpede rensekrav i planperioden. Det må derimot tas høyde for at 
endringer kan komme, og nye renseanlegg som etableres bør planlegges for å enkelt kunne 
utvides med nytt rensetrinn slik at eventuelle merkostnader i forbindelse med dette 
reduseres. 
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6 Vedlegg 
1.1 Notat tilstandsvurdering av VA-traseer 

1.2 Tegninger tilstandsvurdering av VA-traseer 
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Notat 
Notat type: Prosjektnotat Notat nr: 08 
 

Prosjektnavn: 
Hovedplan 
Vannforsyning Hadsel 
kommune 2022-2030 

Prosjektnr: 2111251 

 

Notat dato: 31.01.2022 Sted: Oslo 
 

Fra: Arve Grinden 
Til: Hadsel kommune v/ Helena Marie Amdal 
Kopi: John Torstein Hansen 

 

Tilstandsvurdering av VA-traseer 
Innledning 

Som et ledd i arbeidet med nye hovedplaner for Hadsel kommune er det behov for å gjøre en 
kartlegging av tilstanden på eksisterende ledningsnett i kommunen. En systematisk 
kartlegging gir grunnlag for å gjøre prioriteringer av utskiftninger av ledningsnettet i et 
langsiktig perspektiv. 

Som et ledd av hovedplanarbeidet vil det være sentralt å vurdere effekten av å redusere 
lekkasjeprosent og øke sikkerheten i ledningsnettet sammenlignet med øvrige tiltak for 
utbedring av vann- og avløpssituasjonen i kommunen. 

Datagrunnlag og metodikk 

Det tas utgangspunkt i Hadsel kommunes registreringer i Gemini VA-portalen. Det 
forutsettes at registreringene representerer kommunens beste registrerte kjennskap til 
anleggenes tilstand. Dette vil ikke være en komplett vurdering av de faktiske forhold, men er 
å anse som en innledende kartlegging.  

Vurderinger av ledningsanlegg gjøres i hovedsak ut fra visuell kontroll ut fra kumbilder, men 
det er også tatt hensyn til anleggets alder dersom dette er registrert. Dette systematiseres 
deretter i henhold til tilstandskategorier som er angitt nedenfor i eget kapittel. Registreringer 
presenteres deretter som oversiktstegninger og i Excel, med oppsummering av vurderinger i 
dette notatet. Det utføres ikke tilstandsvurdering av overføringsledninger og stikkledninger, 
og vurderingen er begrenset til det kommunale vann- og avløpsnettet. 

Da det er økonomisk mest hensiktsmessig å oppgradere hele ledningstraseer fremfor 
enkeltledninger i en grøft, gjøres det vurderinger og registreringer av ledningstraseer som 
helhet. Den enkeltkomponent som er av dårligst tilstand i traseen vil bli utslagsgivende for 
traseens helhetlige tilstand, dersom det er variabel tilstandskategori i en enkelttrasé. 

Det har vært vurdert å innlemme ledningenes alder som et ledd i kategoriseringen, men det 
er valgt å fjerne dette som et hovedkriterium for tilstandsvurderingen. Da mesteparten av 
anlegget ikke er registrert med anleggsår, vil det være misvisende å inkludere dette i 

Phone 46 80 55 55 
E-post post@hrprosjekt.no 
Web www.hrprosjekt.no 
Org nr 988 889 245 
Adresse Dronning  

Eufemias 
Gate 16 

Postnr 0191 Oslo 



 

    
 

Side 2 

metodikken. Der hvor det er registrert anleggsår, er dette benyttet som et supplement til 
vurderinger med grunnlag i kumbilder. 

Denne metoden gir et overordnet og faglig subjektivt blikk på nåværende situasjon på vann- 
og avløpsnettet. Konkrete driftserfaringer vil også være sentralt i endelig tilstandskartlegging, 
men er ikke systematisert og registrert inn i Gemini VA. Det anbefales dermed at det utføres 
videre kartlegging i samråd med kommunens driftsavdeling i forbindelse med endelig 
tilstandsvurdering av ledningsstrekk. På den måten får man systematisk kontrollert en visuell 
teknisk tilstand opp mot konkrete og kjente driftsproblemer. 

Tilstandskategorier og vurderingskriterier 

Det er valgt å gjøre en inndeling i 5 kategorier, hvor kategori 1 er best tilstand og kategori 5 er 
dårligst tilstand. Dette er vurdert til å gi en god detaljgrad i inndelingene, og et godt grunnlag for 
vurderinger og prioriteringer i forbindelse med videre utbygging og oppgradering av VA-nettet. 

Kategori 1:  Nyere anlegg. Separerte kummer uten dreneringsproblematikk og uten synlige 
skader på armatur, rørledninger og betong. Tilstrekkelig forankring av vannledninger. 
Spillvanns- og overvannskummer med bunnseksjoner med renneløp, ikke tilstoppet 
og med god hydraulikk. 

Kategori 2: Nyere anlegg. Separerte kummer med dreneringsproblematikk og/eller mindre 
synlige skader i betong, noe korrosjon på armatur/ledninger. Noe mangelfull 
forankring. Spillvanns- og overvannskummer med bunnseksjoner med renneløp, med 
mindre skader eller tettinger. 

Kategori 3: Eldre anlegg, siden etablering. Separerte kummer med eller uten 
dreneringsproblematikk. Mindre synlige skader i betong, noe korrosjon på 
armatur/ledninger. Noe mangelfull forankring. Spillvanns- og overvannskummer med 
bunnseksjoner uten definert renneløp, eller lukket renneløp med slått hull i topp. 

Kategori 4: Eldre anlegg, siden etablering. Separerte kummer med omfattende 
dreneringsproblematikk, synlige skader i betong, korroderte ledninger og/eller 
armatur. Mangelfull forankring og ikke tilstrekkelig plass for sikker drift. Spillvanns- 
og overvannskummer med bunnseksjoner med dårlig hydraulisk utforming. 

Kategori 5: Eldre anlegg, ikke spesifisert antall år siden etablering. Felleskummer med vann og 
spillvann i samme kum.  Blokkerte spillvanns- eller overvannskummer. 
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Kartlegginger 

Stokmarknes 

Tilstandsgrad Lengdemeter trasé Prosentandel av 
traseer i området 

Kategori 1 11.591 26 % 

Kategori 2 5.895 13 % 

Kategori 3 8.987 20 % 

Kategori 4 9.922 22 % 

Kategori 5 8.866 19 % 

 

Melbu 

Tilstandsgrad Lengdemeter trasé Prosentandel av 
traseer i området 

Kategori 1 7.154 21 % 

Kategori 2 7.013 20 % 

Kategori 3 7.976 23 % 

Kategori 4 6.921 19 % 

Kategori 5 5.956 17 % 

 

Hennes-Kvitnes 

Da ledningsnettet består av lange ledningsstrekk og veldig få kummer, har det ikke vært 
mulig å gjøre visuell kontroll ut fra registrerte data av kummer i Gemini VA. Det er videre 
registrerte anleggsår på ledningsanlegget, og det blir for stor usikkerhet i estimatene. 

Ledningsnett i dette området børt tilstandskartlegges på grunnlag av konkrete drifterfaringer 
og øvrig kunnskap som ikke er registrert i portalen. 
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Sandnes 

Tilstandsgrad Lengdemeter trasé Prosentandel av 
traseer i området 

Kategori 1 1.679 33 % 

Kategori 2 2.420 47 % 

Kategori 3 695 14 % 

Kategori 4 315 6 % 

Kategori 5 0 0 % 

 

Grytting 

Tilstandsgrad Lengdemeter trasé Prosentandel av 
traseer i området 

Kategori 1 159 1 % 

Kategori 2 3.450 31 % 

Kategori 3 6.766 58 % 

Kategori 4 1.135 10 % 

Kategori 5 0 0 % 

 

Dato: 18.02.2022 

HRP AS 

Arve Grinden 
Seniorrådgiver VA 
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Forord 
Kommunedelplan for avløp og vannmiljø skal legge til rette for gode og fremtidsrettede 
løsninger for oppsamling, transport og rensing av avløpsvann. Planen skal ivareta 
bærekraftig og langsiktig forvaltning av infrastrukturen for å oppnå og opprettholde god 
økologisk og kjemisk tilstand i alle vannforekomster i kommunen. 

Formålet med denne planen er å vedta målsettinger, strategier og investeringsplan for 
nødvendige tiltak med utbygging avløpsanleggene, og på den måten sikre at alle utslipp 
oppfyller krav til rensing. Denne kommunedelplanen for avløp og vannmiljø gjelder for 
perioden 2026 til 2035. 

Planen er delt inn i to deler, en strategisk del og en operativ del. Den strategiske delen 
skildrer rammeverk for forvaltningen, utfordringer og behov for tiltak med dagens 
avløpsanlegg, samt overordnede målsettinger og strategier for måloppnåelse. Den operative 
delen skal være styringsdokumentet for å få gjennomført målsettinger i den strategiske 
delen, og inneholder investeringsplan og gebyrprognoser.  

Hovedtiltakene i kommunedelplanen er: 

• Tilkobling av urensede avløpsutslipp i Stokmarknes til eksisterende Børøya 
renseanlegg. 

• Bygging av nytt avløpsrenseanlegg i Melbu for å rense dagen to eksisterende 
urensede kommunale utslipp. 

• Separering og utskiftning av eldre fellesavløpsledninger. 

Kommunedelplan for vannforsyning er utarbeidet i forkant av denne planen. Hovedtiltakene 
i denne er nytt vannbehandlingsanlegg for Stokmarknes med Flatsetvannet som vannkilde, 
økt kapasitet høydebasseng Stokmarknes, ny overføringsledning til Hennes-Kvitnes og nytt 
vannbehandlingsanlegg på Fiskebøl.  

Kommunedelplanen er utarbeidet i tett samarbeid mellom Hadsel kommune og 
konsulentselskapet HRP AS. Følgende har deltatt i utarbeidelsen av kommunedelplanen for 
avløp og vannmiljø: 

Hadsel kommune: Robin Stokkan Tømmerås Enhetsleder kommunalteknikk (sluttet) 
 Terese Nygård Prosjektleder (sluttet) 
 Terje Nikolaisen Ny enhetsleder kommunalteknikk 
 Werner Steinsvik Fagleder prosjekt 
 Line A Jakobsen Spesialkonsulent 
 
HRP AS: Arve Grinden Oppdragsleder 
 Martin Halset  Fagansvarlig 

Vegard Matyja Vangsnes Oppdragsmedarbeider 
 
I tillegg har planen vært ute på offentlig høring slik at alle interessenter som abonnenter, 
næringsliv og interesseorganisasjoner har hatt mulighet til å kunne påvirke planen. Planen 
har også blitt sendt på høring til aktuelle offentlige instanser. Endelig vedtak av 
kommunedelplanen gjøres av kommunestyret i Hadsel kommune. 
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1. Innledning 

1.1. Bakgrunn og formål 
Kommunedelplanen for avløp og vannmiljø er utarbeidet i to deler, en strategisk del og en 
operativ del (dette dokumentet). Den operative delen skal være styringsdokument for å få 
gjennomført målsettinger i den strategiske delen, og viser planlagte tiltak for 
avløpshåndteringen i kommende planperiode 2026 - 2035. De største tiltakene er organisert 
etter tettsted, mens separering og utskiftning av ledningsnett er beskrevet separat. Figur 1 
angir forventet virkning av tiltakene i planperioden.  

Alle nye tiltak er vist i vedlagte tegninger, vedlegg 2.1. Tiltaksnummer på tegning henviser til 
tiltaksnummer i dette dokumentet, samt vedlagte kostnadsberegninger, vedlegg 2.2 og 2.3. 

Den operative delen skal rulleres jevnlig for eksempel i forbindelse med kommunebudsjett 
og økonomiplan. Dette gir mulighet for omprioritering av tiltak basert på endrede 
forutsetninger, vurdering av nye tiltak og revidering av kostnadskalkyler.  

Avslutningsvis i denne delen av kommunedelplanen gis det en status for utredninger og 
arbeid som pågår eller er gjennomført i inneværende år. 

 

 

Figur 1 - Oversikt over økning i renset avløp i løpet av planperioden. 
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1.2. Kostnadsberegninger 
Som en del av denne planen er det beregnet kostnader for hvert tiltak. Kostnader er 
beregnet basert på kalkulert kostnadsvurderinger ut fra erfaringstall, enhetspriser og rund 
sum poster. 

Det bemerkes at kostnader på kommunedelplannivå er grove kostnadskalkyler, normalt med 
en usikkerhet på +/- 30 %. Kostnadsavvik utover dette vil kunne forekomme dersom 
forholdene i praksis viser seg å være annerledes enn forutsatt, eksempelvis grunnforhold, 
ukjente større konfliktpunkter eller prisendringer i markedet. Usikkerheten vil øke jo lenger 
frem i tid tiltaket ligger. Indeksregulering forutsettes lagt inn fortløpende fra år til år. 

Komplett investeringsplan med kostnadskalkyle er vist i vedlegg 2.2, kostnadsberegningene 
for hvert enkelt tiltak er vist i vedlegg 2.3. 

1.3. Fremdrift 
Reell fremdrift i kommunedelplanen vil være avhengig av mange faktorer, blant annet:  

• Politiske vedtak  
• Tilstrekkelig med ressurser 
• Fremdrift i andre infrastrukturprosjekter som f.eks. tiltak i kommunedelplan for 

vannforsyning 

Når det gjelder ressurser er det sentralt at kommunen tar hånd om tilstrekkelig bemanning 
til å kunne gjennomføre prosjektene, gjennom alle prosjektfaser fra utredning til driftsfase. 
Det er særlig viktig med bred bestillerkompetanse og fagkompetanse.  
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2. Administrative tiltak 
Dette kapittelet beskriver administrative tiltak og prosesser som er nødvendig for å kunne 
gjennomføre de planlagte investeringstiltakene, samt etterleve gjeldende regelverk. Disse 
tiltakene omfatter relativt små kostnader, og er ikke definert som egne investeringstiltak. 
Det forutsettes altså at disse tiltakene kan gjennomføres innenfor driftsbudsjettet. Tiltakene 
kan likevel være ressurskrevende, og bør ha høy prioritet. 

2.1. Organisasjon – Kapasitet og kompetanse 
Dagens organisasjon og bemanning i Hadsel er ikke rustet for å kunne håndtere de store 
investeringene som denne kommunedelplanen omfatter. Dette gjelder både kapasitet og 
kompetanse. Kommunen er derfor avhengig av å tilknytte seg flere ressurser, enten ved 
ansettelse eller innleie. Det har vært flere utskiftninger siste tiden blant prosjektlederne, og 
flere sentrale medarbeidere med svært god kjennskap til eksisterende VA-anlegg vil 
dessuten nå pensjonsalder i løpet av planperioden. 

For å kunne gjennomføre de investeringene som er planlagt i denne kommunedelplanen, er 
det helt essensielt å øke kapasiteten i kommunens byggherreorganisasjon, det vil si flere 
prosjektledere og byggeledere som har god erfaring med bygging av VA-anlegg. Kommunen 
bør primært prøve å skaffe egne ressurser ved ansettelse, men innleie kan også være aktuelt 
da markedet for rekruttering av denne type ressurser kan være meget vanskelig. I tillegg kan 
innleie være gunstig for å håndtere investeringstopper. 

Ved bygging av flere renseanlegg i kommunen, vil det være behov for økt tilsyn og kjennskap 
til disse. For tiden har kommunen felles fagleder for vann, avløp og vei, og innenfor vann og 
avløp er denne ressursens hovedkjennskap knyttet til vannbehandlingen. Organisasjonen 
bør dermed styrkes med kompetanse som er spesifikk for avløpshåndtering og 
renseanleggene. 

2.2. Etterlevelse av gjeldende regelverk 
Internkontroll 
Systemet for internkontroll for de kommunale renseanleggene er til dels mangelfull og har 
behov for oppdatering. Dette må være en prioritert oppgave for kommunen, slik at 
internkontrollsystemet er komplett og oppdatert tidlig i planperioden. 

Vannstandard 
Det er satt i gang et arbeid med å utarbeide egen vannstandard for kommunen, og denne 
bør ferdigstilles innen kort tid. Her tar man utgangspunkt i normen til Tromsø kommune, 
men innarbeider lokale tilpasninger. En oppdatert vannstandard tilpasset lokale forhold er 
viktig for at nye investeringer skal være mest mulig kostnadseffektive i et livsløpsperspektiv. 

Innmåling og dokumentasjon av eksisterende VA-anlegg 
Det bør være en prioritert oppgave for kommunen å supplere og kvalitetssikre databasen for 
eksisterende VA-anlegg. Her bør man gå systematisk til verks, for eksempel ved 
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gjennomgang av område for område. Dette er ressurskrevende, men helt essensielt for å 
oppnå kostnadseffektiv forvaltning, drift og vedlikehold av anleggene. 

2.3. Digitalisering av tiltak og hovedplan i GIS 
I forbindelse med hovedplanarbeidet er det gjort en sammenstilling av data i felles GIS-
verktøy. Verktøyet er benyttet til å innhente grunnlag fra Hadsel kommune, øvrige relevante 
statlige kartverk, og tidligere utarbeidet grunnlag fra hovedplan vann.  

GIS verktøyet har lagt til rette for å utarbeide en bedre oversikt over eksisterende 
ledningsnett, spredt avløp og befolkingsmønster. Bruk av programmet har også forenklet 
arbeidet med å fremstille gode kart, som kan benyttes videre i beslutninger og vurdering ved 
å gi et oversiktlig og helhetlig bilde av avløpssystemet i kommunen. Videre har innhenting av 
data fra offentlige datakilder som SSB gitt en rask og god forståelse for befolkningsmønster i 
kommunen, og dermed hvor det er samfunnsøkonomisk nyttig å gjennomføre tiltak. 

I forbindelse med GIS arbeidet, er det utarbeidet flere lokale analyselag og fremstillingslag 
som viser ulike sammenhenger i avløpssystemet. Dette er data som med stor fordel kan 
benyttes mer aktivt i kommunens arbeid med kartlegging og drift av avløpsanlegget. Dette 
kan eksempelvis gjøres ved å innarbeide disse som egne kartlag i Gemini VA, som er 
kommunens verktøy for daglig oppfølging og registrering av vann- og avløpsledninger i 
kommunen.  

3. Stokmarknes avløpssoner 
Nye avløpssone Stokmarknes Midt ledes i dag til renseanlegg Børøya RA-2, som en følge av 
tiltak med avskjærende pumpespillvannsledninger anlagt etter forrige hovedplan for avløp 
og vannmiljø. Det er fremdeles urensede utløp som ledes til Langøysundet og Børøysundet, 
hvor sistnevnte er registrert med redusert vannkvalitet. I tillegg ledes både boligbebyggelsen 
og industrien på Børøya med urenset spillvann rett til resipient. Det er dermed et overordnet 
behov for å rense resterende urensede kommunale utløp i henhold til 
forurensingsforskriftens krav. 

Det foreligger pågående arbeider for tilknytning av bebyggelsen av Børøya med ny 
sjøledning, som er utført i 2024. Det er også konkrete planer for industrien på Børøya og 
sjøledninger for disse, slik at disse tiltakene ikke er medtatt i denne kommunedelplanen. I 
forbindelse med dette er det også planlagt ombygging av innløpssituasjonen til 
renseanlegget, som bør tilpasses og klargjøres for tiltak som er omfattet i denne 
hovedplanen. 

3.1. Beskrivelse av tiltak 
01.01 Utvidelse av kapasitet Børøya RA 
Renseanlegget på Børøya er utarbeidet med 2 stk Kalnes-filter som kan driftes med samlet 
kapasitet på 320 l/s. Det fremkommer av driftsdata at det er en reell kapasitet på omkring 
100 l/s. Årsaken er trolig at kapasitet på innløpspumpen er stilt inn på 100 l/s, kombinert 
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med for liten størrelse på innløpstanken. Dette medfører at det er jevnlig overløp fra 
renseanlegget. Pumpene er av type Flygt 3153.181 434, som yter omtrent 80 l/s ved 5 meter 
løftehøyde. 
 
I forbindelse med at det er planlagt å knytte flere utslipp av avløpsvann inn på Børøya RA, er 
det behov for økning i kapasitet for å legge til rette for dette. Innledningsvis bør det gjøres 
en utredning av hva som reelt sett er begrensende faktor i innløpet i form av et 
skisseprosjekt med alternativsvurderinger for økning i innløpskapasitet. Kapasiteten bør ta 
høyde for dagens andel av fremmedvann på avløpsnettet. 
 
I tillegg vil det være hensiktsmessig å utføre en kartlegging av mulighet for utbygging av 
anlegget, dersom det i fremtiden stilles strengere rensekrav. Dette begrenses til en 
utredning med kostnadsoverslag frem til eventuelt nytt og strengere regelverk blir iverksatt. 
 
Gjennomføring av dette tiltaket bør være tidlig i planprosessen, slik at gjennomføringen kan 
koordineres med planlagte prosjekter på Børøya og reduksjon av anleggskostnader ved 
samtidig utførelse ved Børøya RA. 
 
01.02 Oppgradering av filter 
Oppgradering av Salnes-filter – erstatter det som er i dag – gir et bedre arbeidsmiljø inne. 
Bedre rensing av filter.  Ca 400’ 
 
Endrer rengjøringsprosedyre, grunnet større innløp med flere påkoblet anlegget.  
 
01.03 Sjøledning og pumpestasjon Søndre - Børøya 
Utslipp fra avløpssone Stokmarknes øst går i dag urenset ut til Børøysundet.  
 
Tiltaket består i å samle opp kommunalt avløp og etablere ny avløpspumpestasjon på Søndre 
og sjøledning gjennom Børøysundet. Plassering av pumpestasjon vil være avhengig av 
dagens utløpspunkter, og vil trolig måtte plasseres på eldre gjenfylt søppelfylling i 
vannkanten. Dette er i kommuneplanens arealdel angitt som arealer som avsettes til friareal 
og noe parkeringsareal. Plassering av pumpestasjon bør være i tilknytning til parkeringsareal, 
som vil forenkle etablering av adkomst og redusere beslag av arealer i forbindelse med 
innregulering av stasjonen. 
 
Det bør i tillegg utføres utredning på om urenset utslipp fra bebyggelsen på Lillebørøya skal 
føres til ny pumpestasjon. 
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01.04 Renseanlegg avløpssone Stokmarknes vest 
Tiltaket skal sørge for at det kommunale avløpsutslippet mot vest fra Stokmarknes 
tilfredsstiller forurensningsforskriftens mål. Dagens avløpsanlegg ledes via en eller flere 
slamavskillere før det kommer inn i avløpspumpestasjonen og pumpes på dypt utslipp i 
Langøysundet. 
 
Løsningen er ikke dokumentert eller tegnet inn i kommunens kartløsning. Godkjent 
slamavskiller vil som regel kunne overholde krav til renseeffekt i henhold til dagens krav i 
forurensningsforskriften. Det foreslås dermed at tiltaket innledningsvis består i en 
kartlegging av løsningen, samt et prøvetakingsregime for å dokumentere rensegrad med 
dagens tilkoblinger. Prøvetakinger kan eksempelvis tas fra pumpesump i pumpestasjonen. 
 
Dersom rensegrad er tilstrekkelig, kan løsningen beholdes uendret. Ved påvist utilstrekkelig 
rensegrad, eller dersom det skal gjennomføres større utbygging med medført økt tilknytning 
til renseløsningen, må det gjøres utredning av behov for utbedring av renseløsningen for å 
ivareta utslippskravene. 
 
Dersom det blir innført skjerpede krav i forbindelse med avløpsdirektivet, må det legges til 
rette for etablering av minirenseanlegg mellom eksisterende slamavskillere og 
avløpspumpestasjon. Slamavskillere vil da kunne fungere som forbehandling og redusere 
nødvendig størrelse av minirenseanlegget. 
 
01.05 Pumpestasjon og overføring Industriveien til RA3 
Utslipp fra avløpssone Børøya industriområde går i dag via septiktank ut til Langøysundet.  
 
Tiltaket består i å samle opp kommunalt avløp og etablere ny avløpspumpestasjon på 
industriområdet ved Skretting og sjøledning til RA3. Dette er i kommuneplanens arealdel 
angitt som arealer som avsettes til industriområde. Avløpsledning inn til pumpestasjons 
plassering er allerede etablert.  
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Figur 2 - Tiltak i Stokmarknes avløpssoner, inklusive utskifting av ledningsnett. 

3.2. Investeringsplan 2026 – 2035  
Tiltakene som er planlagt for avløpssonene i Stokmarknes bør utføres tidlig i planperioden. 
Det er begrenset behov for formelle prosesser utover plassering av ny pumpestasjon fra 
avløpssone Stokmarknes øst. Det er også andre pågående og planlagte prosjektering i 
forbindelse med pumpeledning fra boligbebyggelsen på Børøya og industrien på nordsiden 
av Børøya og inn til renseanlegget. Dermed vil det være hensiktsmessig å komme raskt i gang 
med tiltakene for å kunne samkjøre prosjektene så mye som mulig, noe som vil kunne gi 
besparelser. 

Det vil være behov for å komme i gang med forprosjekter tidlig i planperioden. Disse foreslås 
gjennomført 2026-2027. Byggetid estimeres å være omtrent ett år ved samkjøring av 
tiltakene. 

Tiltak 01.04 kan gjøres i parallell, men kan også utføres senere i planprosessen for å sørge for 
at ressursbehovet har en hensiktsmessig fordeling. 

Fremdriften på dette vurderes som stram, men realistisk, og forutsetter at kommunen raskt 
kommer i gang. Samtidig er det en forutsetning av den formelle prosessen med plassering av 
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avløpspumpestasjon ikke støter på uforutsette hindringer. Endelig fremdriftsplan bør settes i 
forbindelse med gjennomføring av forprosjekt. 

Tabellen nedenfor viser hvilke investeringer som er planlagt for de enkelte tiltakene per år, 
inndelt i ulike faser hvor dette er relevant. Investeringskostnaden for tiltak i forbindelse med 
Børøya RA og nye overføringsledninger til denne er beregnet til 26,1 millioner kroner, og 
disse investeringene er planlagt innen 2030. Dette omfatter ikke sanering arbeider på 
eksisterende ledningsnett, som er omfattet av eget tiltak. 
 

Tiltaks 
nr 

Tiltaksnavn Sum 
investering 
(mll.kr.eks.
mva) 

2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 Etter 
plan 
perioden 

01 Stokmarknes avløpssoner             
01.01 Utvidelse kapasitet Børøya RA  2,5    2,5        
01.02 Ettermontering vann rens 0,6   0,6         
01.03 Sjøledning og pumpestasjon 

Søndre – Børøya 
28,6 2,2 24,0 2,0         

01.04 Renseanlegg avløpssone 
Stokmarknes vest 

3,1           3,1 

01.05 Pumpestasjon og overføring 
Industriveien ti RA3 

28,3  2,3 22,7         

SUM  59,3 2,2 26,3 25,3 2,5 0 0 0 0 0 0 3,1 
Figur 3 - Investeringsplan 2025-2034 for Stokmarknes avløpssoner 

4. Melbu avløpssoner 
Det kommunale avløpsanlegget i Melbu ledes i dag urenset til resipient via pumpestasjoner. 
Siden forrige planperiode er det antallet utslippspunkt redusert og koblet sammen til 
hovedutløp. Det er utfordringer med utslippet fra avløpssone Melbu vest, da dette ligger 
værhardt til og utslippsledningen ved flere anledninger har hatt behov for utbedringer. 
Utslippene ledes ut til Hadselfjorden, som har mye vannutskiftning.  

Det er høy tilknytningsgrad til kommunalt avløpsnett i Melbu, men ingen rensning. Det er 
dermed et overordnet behov for å bygge nytt renseanlegg på Melbu for å håndtere disse 
utslippene og sørge for at utslippene overholder gjeldende utslippskrav. 

4.1. Beskrivelse av tiltak 
02.01 Renseanlegg Melbu RA 
I forbindelse med kommuneplanen er det planlagt boligutbygginger på Gulstadøya, som 
medfører behov for oppgradering av infrastrukturen. Dette vil dermed være foretrukken 
plassering av nytt renseanlegg for Melbu, i tilknytning til eksisterende utslipp fra avløpssone 
Melbu øst. Renseanlegget skal planlegges for å kunne rense alt kommunalt avløp fra Melbu, 
og det skal utformes og settes av tilstrekkelige arealer til at dette kan utvides dersom det i 
fremtiden kommer skjerpede rensekrav. 
 
Innledningsvis må det gjennomføres forprosjekt med alternativs vurderinger for å sette 
plasseringen av renseanlegget. Plassering bør prioriteres i nærheten til eksisterende 
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utløpsledning for å kunne dra nytte av denne, og ellers tilpasses planlagt utbygging i 
området. 
 
02.02 Sjøledning Melbu 
For å samle de to kommunale utslippene i Melbu er det behov for å etablere ny 
pumpestasjon og sjøledning for overføring mellom avløpssonene. Det etableres ny 
avløpspumpestasjon og sjøledning mellom avløpssonene for overføring til renseanlegg, da 
det vil være mindre omfattende både i investerings- og driftskostnader enn å etablere ett 
renseanlegg per avløpssone i Melbu. 
 
Det må gjennomføres forprosjekt med vurderinger av trasé for sjøledningen, da det 
utfordrende med tanke på havstrømmer i området. Det bør vurderes om sjøledningen kan 
legges gjennom molo og inn via havneområdet for at den skal ligge mer beskyttet fra vær og 
vind. 
 

02.03 Utbedringer eksisterende sjøledninger 

Det er behov for utbedringer av sjøledning mellom havneområde i Melbu og utslipp fra 
avløpssone Melbu vest. Denne ledningen har problemer med at den gjentatte ganger har 
hatt behov for utbedring etter hendelser med særlig store havstrømminger. I tillegg er det to 
pumpeledninger som kobles i sjø, en løsning som ikke er ønskelig. 

Ledningene foreslås skiftet ut som separate pumpeledninger, med mer beskyttelse mot 
havstrømmer, samtidig om det legges ny sjøledning mellom avløpssone Melbu vest og 
Melbu øst. 
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Figur 4 - Tiltak i Melbu avløpssoner, inklusive utskifting av ledningsnett 

 

4.2. Investeringsplan 2026– 2035 
I forbindelse med etablering av nytt renseanlegg, er det flere formelle prosesser som må 
være på plass. Særlig gjelder dette optimalisering av plassering av renseanlegget og 
regulering av arealer til dette. Aktuelle arealer for plassering er enten definert som LNFR 
eller næring, slik at valg av plassering vil ha betydning for fremdrift og investeringsplan. 
Arbeidet med forprosjekter og alternativsvurderinger bør påbegynnes tidlig i planperioden, 
2026-2027. Dermed ligger det til rette for detaljprosjektering og bygging i 2027-2028, og 
renseanlegget bør stå klar til bruk i 2028-2029. Ny sjøledning for overføring bør utføres i 
forlengelsen av etablering av renseanlegg, slik at anlegget er klart til tilkobling når 
sjøledningen er ferdig etablert. 

Tiltakene i Melbu vil i stor grad bidra til å øke den generelle rensegraden i kommunen, og 
være viktig for å få kontroll på de store kommunale utslippene som i dag er urenset. 

Tabellen nedenfor viser hvilke investeringer som er planlagt for de enkelte tiltakene per år, 
inndelt i ulike faser hvor dette er relevant. Investeringskostnaden for tiltak i forbindelse med 
avløpssonene i Melbu er beregnet til 53,0 millioner kroner, og disse investeringene er 
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planlagt innen 2031. Dette omfatter ikke saneringsarbeider på eksisterende ledningsnett, 
som er omfattet av eget tiltak. 
 

Tiltaks 
nr 

Tiltaksnavn Sum 
investering 
(mll.kr.eks.
mva) 

2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 Etter 
plan 
perioden 

02 Melbu avløpssoner             
02.01 Renseanlegg Melbu RA 42,5 3,0 5,0 26,5 8,0        
02.02 Sjøledning Melbu 28,3    2,0 18,3 8,0      
02.03 Utbedring eksisterende 

sjøledninger 
7,1        7,1    

SUM  77,7 3,0 5,0 26,5 10,0 18,3 8,0 0 7,1 0 0 0 
Figur 5 - Investeringsplan 2025-2034 for Melbu avløpssoner 

5. Sandnes avløpssoner 
I Sandnes er det få tilknyttede enheter som ledes direkte til sjø via ledningsnett som 
kommunen har overtatt fra privat eie. Det mye bruk av løsninger for spredt avløp i 
forbindelse med tettstedet, og deler av denne bebyggelsen har potensiale for tilknytning til 
offentlig avløpsanlegg. Dette vil på sin side kreve mye nyanlegg. 

Bebyggelsen øst i tettstedet, inkludert skolen, er koblet fra tidligere løsninger for spredt 
avløp og ledes i dag direkte til resipient. Årsaken til dette er tidligere planer om 
oppsamlende kommunal slamavskiller som aldri er blitt bygget. 

I forbindelse med befolkningsutviklingen i kommunen for fortetting inn mot de større 
tettstedene, er det usikkert hvordan utviklingen i Sandnes vil utarte. 

5.1. Beskrivelse av tiltak 
03.01 Rensing av kommunal utløp med slamavskiller 
Eksisterende utslipp fra Sandnes går urenset til resipient og det er behov for å etablere 
renseløsning for å overholde forurensningsforskriftens krav. Da vannkvaliteten i 
Langøysundet er god, vil det være tilstrekkelig å etablere slamavskiller som rensetrinn. 
Denne bør dimensjoneres tilstrekkelig stor for å ta høyde for potensiell økt tilkobling av 
bebyggelsen i Sandnes. 
 
Det må videre avsettes plass til nedsetting av minirenseanlegg nedstrøms slamavskilleren 
dersom skjerpede rensekrav blir vedtatt i fremtiden, slik at kostnader i forbindelse med 
ombygging/utvidelse minimeres. 
 
03.02 Utvidelse og utbedring av utløpsledning til Langøysundet 
Utløpsledningen fra Sandnes ender innenfor molo ved båtforeningen og forholdvis nære 
strand, og utløpsstrømmen er synlig fra land. Utløpsledningen bør dermed utbedres og 
forlenges slik at den føres ut med dypere utslipp til sundet hvor det er bedre 
vanngjennomstrømning. På den måten reduseres risikoen for uønsket kontakt med spillvann 
for befolkningen ved rekreasjon i området. Ferdigstilt i 2025. 
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03.03 Økt tilkobling av bebyggelse 
Det er potensiale for økt tilknytning av bebyggelsen på Sandnes, særlig i vestlig retning fra 
eksisterende kommunale avløpsanlegg. Det er i tillegg foreslått noe areal avsatt til bolig i 
forbindelse med kommuneplanens arealdel. 
 
Det bør i planperioden gjennomføres et skisse- eller forprosjekt med hensyn på økning i 
tilknytningsgrad og hvorvidt det er mulig å samle tettstedet til ett eller to utløp. 
 
Da det er begrenset virkning av tiltaket, foreslås det av gjennomføring av bygging av nytt 
kommunalt avløpsanlegg for å øke tilknytningsgraden settes til etter planperioden. 
 

 

 

Figur 6 - Tiltak i Sandnes avløpssone 
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5.2. Investeringsplan 2026 – 2035 
Tiltakene for Sandnes avløpssone er begrenset i omfang, og tiltakene som er foreslått 
gjennomført i planperioden kan gjennomføres uten omfattende formelle prosesser i form av 
reguleringsarbeider. Det sentrale er å sette av tilstrekkelig med areal dersom det er behov 
for fremtidig utvidelse av rensetrinnet. Tiltakene planlegges gjennomført i perioden 2030-
2031, og tiltakene i planperioden beregnes til å ha en kostnad på 2,7 millioner kroner.  
 
En investering på 16,1 millioner kroner er satt til etter planperioden. 

Tiltaks 
nr 

Tiltaksnavn Sum 
investering 
(mll.kr.eks.
mva) 

2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 Etter 
plan 
perioden 

03 Sandnes avløpssoner             
03.01 Rensing kommunalt avløp med 

slamskiller 
1,5     1,5       

03.02 Utvidelse og utbedring av 
utløpslending til Langøysundet 
(uført i 2025) 

Ferdigstilt 
2025 

           

03.03 Økt tilkobling bebyggelse  16,1            16,1 
SUM  17,6 0 0 0,0 0,0 1,5 0,0 0 0 0 0 16,1 

Figur 7 - Investeringsplan 2025-2034 for Sandnes avløpssoner 

6. Grytting avløpssoner 
Grytting avløpssone har i dag kommunalt avløp som leder til to urensede utslipp i 
Hadselfjorden. Det er få innbyggere bosatt i området, og befolkningstrenden i kommunen 
tilsier at det ikke er forventet noen økning i befolkningsutviklingen i avløpssonen.  

6.1. Beskrivelse av tiltak 
04.01 Rensing av kommunalt utløp med slamavskiller, Grytting øst 
Det er behov for å rense det kommunale utslippet slik at det overholder 
forurensningsforskriftens krav. Det bør dermed etableres slamavskiller som er dimensjonert 
for dagens antall personer tilknyttet utslippet. 
 
Det må avsettes tilstrekkelig med arealer til at anlegget kan utvides med minirenseanlegg 
dersom det i fremtiden blir skjerpede krav på renseeffekt. Plasseringen av slamavskiller må 
være slik at det sikres tilstrekkelig adkomst til tømming, drift og vedlikehold. Alternativt må 
det etableres ny veg med adkomst. 
 
04.02 Rensing av kommunalt utløp med slamavskiller, Grytting vest 

Det er behov for å rense det kommunale utslippet slik at det overholder 
forurensningsforskriftens krav. Det bør dermed etableres slamavskiller som er dimensjonert 
for dagens antall personer tilknyttet utslippet. 
 
Det må avsettes tilstrekkelig med arealer til at anlegget kan utvides med minirenseanlegg 
dersom det i fremtiden blir skjerpede krav på renseeffekt. Plasseringen av slamavskiller må 
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være slik at det sikres tilstrekkelig adkomst til tømming, drift og vedlikehold. Alternativt må 
det etableres ny veg med adkomst. 

 

Figur 8 - Tiltak i avløpssone Grytting 

6.2. Investeringsplan 2026 – 2035  
Nye slamavskillere for avløpssone Grytting forventes gjennomført i perioden 2033-2034. 
Tiltakene er beregnet til å ha en kostnad på 3,2 millioner kroner. 

Tiltaks 
nr 

Tiltaksnavn Sum 
investering 
(mll.kr.eks.
mva) 

2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 Etter plan 
perioden 

04 Grytting avløpssoner             
04.01 Rensing av kommunalt avløp 

med slamavskiller, Grytting øst 
1,6        1,6    

04.02 Rensing av kommunalt avløp 
med slamavskiller, Grytting 
vest 

2,1         2,1   

SUM  3,7 0 0 0 0 0 0,0 0 1,6 2,1 0 0 
Figur 9 - Investeringsplan 2025-2034 for Grytting avløpssoner 
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7. Utskifting og renovering av avløpsledninger 

7.1. Beskrivelse av tiltak 
Ledningsnettet i Hadsel kommune har varierende tilstand, og avløpsledninger i kommunen 
er generelt preget av en stor andel innlekkasjer og fremmedvann. I forbindelse med 
utarbeiding av denne kommunedelplanen er det foretatt en tilstandskartlegging av alle 
kommunale ledninger, både for vann og avløp. Ledningsnettet er kategorisert fra 1 til 5 der 1 
er best, og 5 er dårligst med stor opptreden av fellesledninger for avløp. Områder hvor 
ledningsnettet er i dårlig stand, kategori 4 og 5, er i hovedsak konsentrert rundt Melbu og 
Stokmarknes. Dette er da områder som bør prioriteres i forbindelse med utskifting og 
separering av avløpsledninger. I tillegg bør det være en prioritet med utskiftning av 
spesifikke ledningsstrekk som er utsatt for driftsmessige problemer og ofte har behov for 
spyling. 

 

Tilstandsgrad Lengdemeter trasé Prosentandel av traseer i 
området 

Kategori 1 20.188 21,2 % 

Kategori 2 18.003 18,9 % 

Kategori 3 23.678 24,9 % 

Kategori 4 15.831 16,6 % 

Kategori 5 17.502 18,4 % 

Sum 95.202 100 % 

Figur 10: Fordeling av tilstandskategori 1 - 5. 

Tabellen ovenfor viser lengde og prosentandel for de 5 kategoriene. I denne 
kommunedelplanen er det definert en målsetting om at alle ledninger i kategori 5, samt 
ledningsstrekk med kjent driftsproblematikk, skiftes ut eller renoveres i løpet av 
planperioden. Dette utgjør 19,8 kilometer over 10 år, altså gjennomsnittlig 1,98 kilometer 
per år. I vedlegg 1.1 og vedlegg 1.2 er det tegninger som viser hvilke ledninger som er 
vurdert til tilstandskategori 5. 

Med totalt 95,2 kilometer kommunalt ledningsnett, som omfatter både vann- og 
avløpsledninger, i kommunen utgjør dette en utskiftingstakt på 2,1 % per år. Dette er i 
henhold til den nasjonale målsettingen med en utskiftingstakt på 2% årlig på det 
eksisterende ledningsnettet. 

For å sørge for at tiltakene med utskiftning og separering gir effekt allerede fra 
gjennomføring, er det viktig at disse blir utført i riktig rekkefølge fra en rekke kriterier. Dette 
gjør at det blir en gradvis reduksjon av fremmedvann på avløpsnettet gjennom 
planperioden, og driftsforhold for renseanlegg bedres gradvis. Det skal være lik prioritet på 
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avløpsnettet i Melbu og Stokmarknes, som vil tillate en viss fleksibilitet i fordeling av 
arbeider i kommunen. Det foreslås at følgende kriterier legges til grunn som en plan for 
avløpssaneringen: 

1. Arbeidet med utskiftning og separering påbegynnes fra havnivå, og det skiftes ut 
løpende oppover ledningstraseene. 

2. Ledningsstrekk med kjent driftsproblematikk har første prioritet for utskiftning, og 
utføres innledningsvis i planperioden. 

3. Midler låses ikke til bestemte lokasjoner, men kan disponeres innenfor hele 
kommunen for utskifting av anlegg i definerte tilstandskategorier. 

4. Utskifting av anlegg i Sandnes og Grytting utføres senere i planperioden, da det ikke 
gir noen effekt før renseløsninger er implementert på utløpene. 

Ved kostnadsberegning er det antatt en gjennomsnittlig løpemeterpris på kr 8000 for 
utskifting og separering av avløpsledninger. I de fleste tilfeller blir både vannledning og 
avløpsledning skiftet ut samtidig, slik at totalkostnaden skal fordeles mellom vann og avløp. 
Dette gir altså en total løpemeterpris på kr 12000 for en komplett VA-grøft. I tillegg kommer 
kostnader for kummer og øvrig utrustning. 

7.2. Investeringsplan 2026 – 2035  
Nødvendige investeringer for å skifte ut eller separere eksisterende avløpsledninger med 
tilstandskategori 5, samt kjente problemområder med hensyn til drift, er beregnet til 21,1 
millioner kroner per år. Totalt for planperioden utgjør dette en samlet investering på 211 
millioner kroner. 

Tiltaks 
nr 

Tiltaksnavn Sum 
investering 
(mll.kr.eks.
mva) 

2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 Etter 
plan 
period
en 

05 Utskifting og renovering 
av avløpsledninger 

            

05.01 Utskifting og renovering 
av avløpsledninger 

211 21,1 21,1 21,1 21,1 21,1 21,1 21,1 21,1 21,1 21,1  

SUM  211 21,1 21,1 21,1 21,1 21,1 21,1 21,1 21,1 21,1 21,1  
Figur 11 - Investeringsplan for utskifting og renovering av avløpsledninger. 

8. Kartlegging av spredt avløp 

8.1. Beskrivelse av tiltak 
Det er en stor andel spredt avløpshåndtering i kommunen i forbindelse med bebyggelsen 
utenfor tettstedene. I all hovedsak ligger denne bebyggelsen langs sjøkanten, og det vil ikke 
være samfunnsøkonomisk forsvarlig å tilknytte denne type bebyggelse til det kommunale 
avløpsnettet. Dermed vil det, også etter planperioden, være en stor andel spredt avløp i 
kommunen. Med god resipientkvalitet vil ikke mange små og spredte avløp være en 
miljømessig utfordring da punktbelastningen på resipienten blir liten. Dette forutsetter at de 
private avløpene ledes via slamavskiller med tilstrekkelig renseeffekt. 
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Selv om kommunen har god oversikt over hvilke eiendommer som har slamavskiller/septik 
via tømmerutiner hos Reno-Vest, er det liten kjennskap til teknisk tilstand. Det er dermed 
behov for å utføre et kartleggingsarbeid for å avgjøre hvilke private anlegg som har behov 
for utskiftning. 

Dette kartleggingsarbeidet foreslås utført i planperioden i regi av Hadsel kommune, i tillegg 
til at arbeidet med å sende ut pålegg om utredninger påbegynnes. Dette bør sees i 
sammenheng med gjennomføring av øvrige tiltak og er nærmere beskrevet i vedlegg 2.5. 

 

 

Figur 12 - Oversikt over spredt avløp i Hadsel kommune 

8.2. Investeringsplan 2026 – 2035  
Kostnaden i forbindelse med tiltaket vil i hovedsak være knyttet til ressursbruk hos 
kommunen i forbindelse med gjennomføring av kartleggingen. Kostnadene vil fordele seg 
jevnt gjennom hele planperioden, eventuelt til registreringen er komplett. Det bør 
bemannes et team med minimum 2 personer med ansvar for gjennomføring av 
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kartleggingen, og settes av midler tilsvarende lønnskostnaden for dette. Dette er beregnet å 
ha en årlig kostnad på 0,8 millioner kroner i planperioden. 

Tiltaks 
nr 

Tiltaksnavn Sum 
investering 
(mll.kr.eks.
mva) 

2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 Etter plan 
perioden 

06 Kartlegging av spredt avløp             
06.01 Kartlegging spredt avløp 9,0  1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0  
SUM  9,0 0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0  

Figur 13 - Investeringsplan for kartlegging av spredt avløp 

9. Samlet investeringsplan og gebyrprognose 

9.1. Investeringer 2026 – 2035 
For å gjennomføre nødvendige tiltak og for å oppnå målsettingen om at kommunale utslipp 
av avløp skal tilfredsstille forurensningsforskriften, er det behov for omfattende 
investeringer. Samlet for alle tiltak er det totale investeringsbehovet beregnet til 318,1 
millioner kroner. Av dette er 16,1 millioner kroner tilknyttet tiltak for å øke 
tilknytningsgraden i kommunen, og utsatt til etter planperioden. Dette gir et gjennomsnittlig 
investeringsbehov på 30,2 millioner per år frem til 2035. 

Den største investeringen er nytt renseanlegg Melbu RA, beregnet til 30,3 millioner kroner. 
Videre er avløpspumpestasjoner ved Søndre i Stokmarknes og i Melbu med tilhørende 
sjøledninger tiltak som er beheftet med store investeringer. Dette er tiltak som har stor 
innvirkning på rensegraden i kommunen, og følgelig bør prioriteres høyt. Videre er 
utskiftning av ledningsanlegg en stor post med årlige kostnader på 21,1 millioner, men som 
vil ha stor effekt på øvrige driftskostnader i avløpshåndteringen. 

Det er noe usikkerhet knyttet til disse tallene, og estimatene vil bli justert i forbindelse med 
videre planlegging av tiltakene. 

Tiltaks 
nr 

Tiltaksnavn Sum 
investering 
(mll.kr.eks.
mva) 

2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 Etter plan 
perioden 

01 Stokmarknes avløpssoner 59,3 2,2 26,3 25,3 2,5 0 0 0 0 0 0 3,1 
02 Melbu avløpssoner 77,7 3,0 5,0 26,5 10,0 18,3 8,0 0 7,1 0 0 0 
03 Sandnes avløpssoner 17,6 0 0 0 0 1,5 0 0 0 0 0 16,1 
04 Grytting avløpssoner  3,7 0 0 0 0 0 0 0 1,6 2,1 0 0 
05 Utskifting og renovering av 

avløpsledninger 
211,0 21,1 21,1 21,1 21,1 21,1 21,1 21,1 21,1 21,1 21,1  

06 Kartlegging spredt avløp 9,0 0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0  
SUM  387,3 26,3 53,4 73,9 34,6 41,9 30,1 22,1 30,8 24,2 22,1 19,2 

Figur 14 - Samlet investeringsplan for planperioden 2026-2035 

I investeringsplanen er investeringskostnadene for de ulike tiltakene fordelt ut over 
planperioden 2026 – 2035. Det er også antatt en byggetid per tiltak, og investeringene er 
fordelt ut etter antatt investeringsbehov i løpet av byggetiden. Denne prioriteringen og 
fremdriften for tiltakene kan bli endret i forbindelse med revisjon av denne operative delen 
av kommunedelplanen. 
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Ved prioritering og fremdriftsplanlegging er det tilstrebet at investeringene fordeles jevnt 
utover planperioden, uten større investeringstopper for enkelte år. Dette for å hensynta 
begrenset kapasitet i markedet, samt begrenset gjennomføringskapasitet i egen 
organisasjon. Dette er dessuten gunstig for å ikke få unødvendige høye gebyrer. 

Figuren nedenfor illustrerer investeringskostnadene per år gjennom planperioden. 
Kostnadene er stort sett jevnt fordelt med et noe høyere investeringsnivå i 2023-2032. Dette 
har sammenheng med bygging av avløpspumpestasjon for Stokmarknes vest og nye Melbu 
RA, som er store investeringer. Det er tatt høyde for at det er store investeringer i hovedplan 
vann tidlig i planperioden. 

 

Figur 15: Investeringskostnader per år (millioner kroner eks. mva.) 

9.2. Gebyrprognose avløp 
Tiltakene i planperioden finansieres fullt ut med gebyr, og det er utarbeidet gebyrprognose 
for perioden 2026-2035. Gebyrprognosene er avhengig av flere parametere i tillegg til 
investeringskostnadene, blant annet rentenivå og nedbetalingstid. 

Hvordan renten vil utvikle seg de kommende årene er usikkert. Prognosen baserer seg på 
gjeldene kalkulasjonsrente på 4,0 %. 

Ved investeringer i teknisk infrastruktur legger en til grunn en forventet levetid for 
investeringer på 20 - 100 år. Hvor lang levetid en skal dimensjonere anleggene for vil 
avhenge av type anlegg. Det er vanlig at det legges til grunn at maskinteknisk utstyr har en 
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levetid på 20 år, mens ledningsnett som bygges nytt har en levetid på 100 år. Ved 
gebyrberegninger forutsettes det en samlet nedbetalingstid på 40 år for alle investeringer.  

9.3. Gebyrprognose vann og avløp 
Kommunedelplan for vannforsyning er utarbeidet i forkant av denne planen, og har felles 
planperiode med kommunedelplan for avløp og vannmiljø. Resulterende gebyrnivå i Hadsel 
kommune vil være en sum av gebyrprognosene for de to kommunedelplanene, og disse må 
dermed sees i sammenheng. 

I forbindelse med kommunedelplan for vannforsyning er det blitt gjort et estimat av 
investeringsomfanget på avløp og vannmiljø, og den totale gebyrprognosen vil revideres på 
grunnlag av beregnet gebyrnivå i denne kommunedelplanen. 

Viser til kommunens gjeldende gebyregulativ 
 

10. Status og andre tiltak i 2026 
Hadsel har siden sist planperiode gjennomført flere viktige tiltak for å utbedre 
avløpshåndteringen i kommunen. De siste årene har det ikke vært gjennomført noen større 
tiltak i forbindelse med avløpsnettet, og fokus har vært på å utbedre ledningsanlegg og 
redusere fremmedvannmengder. 

Pågående prosjekter under utførelse i 2026 er også viktige tiltak som vil gi god effekt for 
målsettingene i denne kommunedelplanen. Det er flere prosjekter under utførelse og 
planlegging på Børøya som vil ha positiv innvirkning. Dette gjelder pumpestasjon og 
sjøledning for overføring av spillvann fra boligbebyggelsen på Børøya, som er utlyst til 
utførelse, og planlagt pumpestasjon og sjøledning fra industrien for deres spillvann. Dette er 
i dag urensede utløp som skal føres til Børøya RA. Industrien vil videre få pålegg om å 
håndtere eget prosessvann i henhold til forurensningsforskriftens krav. 

Siden budsjettet for 2026 er vedtatt og planlagte tiltak i 2026 er under planlegging eller 
utførelse, vil det ikke være mulig å endre planlagte investeringer nevneverdig, og tiltakene 
vil bli bygget i henhold til planlagt fremdrift og investeringsbehov. Tiltakene planlagt 
gjennomført i 2026-2027 er dermed ikke tatt med i investeringsplanen for 
kommunedelplanen. 

  

https://www.hadsel.kommune.no/bygge-og-bo/gebyregulativ/
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Tiltaks 
nr 

Tiltaksnavn Sum 
investering 
(mll.kr.eks.
mva) 

2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 Etter plan 
perioden 

01 Stokmarknes avløpssoner             

01.01 Utvidelse kapasitet Børøya 
RA  

2,5    2,5        

01.02 Ettermontering vann rens 0,6   0,6         

01.03 Sjøledning og pumpestasjon 
Søndre – Børøya 

28,2 2,2 24,0 2,0         

01.04 Renseanlegg avløpssone 
Stokmarknes vest 

3,1           3,1 

01.05 Pumpestasjon og overføring 
Industriveien ti RA3 

25,0  2,3 22,7         

SUM  59,3 2,2 26,3 25,3 2,5 0 0 0 0 0 0 3,1 

 

Tiltaks 
nr 

Tiltaksnavn Sum investering 
(mll.kr.eks.mva) 

2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 Etter plan 
perioden 

02 Melbu avløpssoner             

02.01 Renseanlegg Melbu RA 42,5 3,0 5,0 26,5 8,0        

02.02 Sjøledning Melbu 28,1    2,0 18,3 8,0      

02.03 Utbedring eksisterende 
sjøledninger 

7,1        7,1    

SUM  77,7 3,0 5,0 26,5 10,0 18,3 8,0 0 7,1 0 0 0 

 

Tiltaks 
nr 

Tiltaksnavn Sum investering 
(mll.kr.eks.mva) 

2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 Etter plan 
perioden 

03 Sandnes avløpssoner             
03.01 Rensing kommunalt avløp 

med slamskiller 
1,5     1,5       

03.02 Utvidelse og utbedring av 
utløpslending til 
Langøysundet (uført i 
2025) 

Ferdigstilt 2025            

03.03 Økt tilkobling bebyggelse  16,1            16,1 
SUM  17,6 0 0 0,0 0,0 1,5 0,0 0 0 0 0 16,1 

 

Tiltaks 
nr 

Tiltaksnavn Sum investering 
(mll.kr.eks.mva) 

2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 Etter plan 
perioden 

04 Grytting avløpssoner             

04.01 Rensing av kommunalt 
avløp med slamavskiller, 
Grytting øst 

1,6        1,6    

04.02 Rensing av kommunalt 
avløp med slamavskiller, 
Grytting vest 

2,1         2,1   

SUM  3,7 0 0 0 0 0 0,0 0 1,6 2,1  0 

 

  



 

Tiltaks 
nr 

Tiltaksnavn Sum investering 
(mll.kr.eks.mva) 

2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 Etter plan 
perioden 

05 Utskifting og renovering 
av avløpsledninger 

            

05.01 Utskifting og renovering 
av avløpsledninger 

211 21,1 21,1 21,1 21,1 21,1 21,1 21,1 21,1 21,1 21,1  

SUM  211 21,1 21,1 21,1 21,1 21,1 21,1 21,1 21,1 21,1 21,1  

 

Tiltaks 
nr 

Tiltaksnavn Sum investering 
(mll.kr.eks.mva) 

2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 Etter plan 
perioden 

06 Kartlegging av spredt 
avløp 

            

06.01 Kartlegging spredt avløp 9,0  1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0  

SUM  9,0 0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0  

 

Tiltaks 
nr 

Tiltaksnavn Sum investering 
(mll.kr.eks.mva) 

2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 Etter plan 
perioden 

01 Stokmarknes 
avløpssoner 

59,3 2,2 26,3 25,3 2,5 0 0 0 0 0 0 3,1 

02 Melbu avløpssoner 77,7 3,0 5,0 26,5 10,0 18,3 8,0 0 7,1 0 0 0 

03 Sandnes avløpssoner 17,6 0 0 0 0 1,5 0 0 0 0 0 16,1 

04 Grytting avløpssoner  3,7 0 0 0 0 0 0 0 1,6 2,1 0 0 

05 Utskifting og renovering 
av avløpsledninger 

211,0 21,1 21,1 21,1 21,1 21,1 21,1 21,1 21,1 21,1 21,1  

06 Kartlegging spredt avløp 9,0 0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0  

SUM  387,3 26,3 53,8 73,9 34,6 41,9 30,1 22,1 30,8 24,2 22,1 19,2 

 



Tiltaksnr
01 Stokmarknes avløpssoner Beskrivelse Enhet Mengde Enhetspris

Entreprise
kostnad

Prosjektering
(10%)

Adminstrative
kostnader
(15 %)

Prosjekt
kostnad

Utredning av begrensende faktor innløp RS 1 100 000 100 000
Ny  innløpstank stk 1 980 000 980 000
Utskiftning inntakspumper stk 3 200 000 600 000
Avløpskummer stk 2 30 000 60 000
Tilbakestilling av arealer m2 200 1 500 300 000

01.01 Utvidelse av kapasitet på Børøya RA SUM 2 040 000 204 000 306 000 2 550 000
Ettermontering vann rens filter RS 1 500 000 500 000

01.02 Ettermontering av vann rens SUM 500 000 50 000 75 000 625 000
Pumpestasjon Søndre - Børøya stk 1 3 100 000 3 100 000
Pumpestasjon Lillebørøya - Søndre stk 1 2 200 000 2 200 000
Sjøledning Søndre - Børøya m 2100 5 400 11 340 000
Sjølening Lillebørøya - Søndre m 500 3 600 1 800 000
Avløpskummer stk 5 30 000 150 000
Grunnarbeid RS 1 3 900 000 3 900 000

01.03 Sjøledning og pumpestasjon Søndre- Børøya SUM 22 490 000 2 249 000 3 373 500 28 112 500
Prøvetaking og verifisiering renseeffekt RS 1 300 000 300 000
Utskiftning slamavskillere stk 4 400 000 1 600 000
Grunnarbeid RS 4 150 000 600 000

01.04 Renseanlegg avløpssone Stokmarknes vest SUM 2 500 000 250 000 375 000 3 125 000
Pumpestasjon Industriområdet - Børøya stk 1 3 100 000 3 100 000
Sjøledning Industriområdet - Børøya m 1500 8 600 12 900 000
Avløpskummer stk 3 30 000 90 000
Grunnarbeid RS 1 3 860 000 3 860 000

01.05 Pumpestasjon og overføring Industriveien til RA3 SUM 19 950 000 1 995 000 2 992 500 24 937 500
01 TOTALSUM 47 480 000 4 748 000 7 122 000 59 350 000

Tiltaksnr
02 Melbu avløpssoner Beskrivelse Enhet Mengde Enhetspris

Entreprise
kostnad

Prosjektering
(10%)

Adminstrative
kostnader
(15 %)

Prosjekt
kostnad

Grunnarbeid RS 1 4 800 000 4 800 000
Adkomstvei m 150 6 000 900 000
Bygg RS 1 16 000 000 16 000 000
Prosessanlegg, filter RS 1 9 000 000 9 350 000
Inntaksledning m 280 5 000 1 400 000
Utslippsledning m 300 5 000 1 500 000

02.01 Renseanlegg Melbu RA SUM 33 950 000 3 395 000 5 092 500 42 437 500
Pumpestasjon Melbu vest - Melbu øst RS 1 3 500 000 3 500 000
Sjøledning Melbu vest - Melbu øst m 1700 8 500 14 450 000
Grunnarbeid RS 1 2 900 000 2 900 000
Kryssing molo Melbu havn RS 1 2 000 000 1 600 000

02.02 Sjøledning Melbu SUM 22 450 000 2 245 000 3 367 500 28 062 500
Sjøledning 1 m 600 5 400 3 240 000
Sjøledning 2 m 400 5 000 2 000 000
Grunnarbeid RS 1 400 000 400 000

02.03 Utbedring eksisterende sjøledning SUM 5 640 000 564 000 846 000 7 050 000
02 TOTALSUM 62 040 000 6 204 000 9 306 000 77 550 000

Tiltaksnr
03 Sandnes avløpssoner Beskrivelse Enhet Mengde Enhetspris

Entreprise
kostnad

Prosjektering
(10%)

Adminstrative
kostnader
(15 %)

Prosjekt
kostnad

slamavskiller RS 1 700 000 700 000
Grunnarbeid RS 1 350 000 350 000
Grunnerverv RS 1 150 000 150 000

03.01 Rensing kommunalt avløp med slamavskiller SUM 1 200 000 120 000 180 000 1 500 000
Sjøledning utløp Sandnes m
Grunnarbeid RS

03.02
Utvidelse og utbedring av utløpsledning til Langøysundet
(ferdistilt 2025) SUM - - - -

Nye avløpsledninger (grøft 1 ledning < 300 mm) m 1200 7 500 9 000 000
Avløpspumpestasjon stk 2 1 800 000 3 600 000
Avløpskummer stk 10 30 000 300 000

03.03 Økt tilkobling bebyggelse SUM 12 900 000 1 290 000 1 935 000 16 125 000
03 TOTALSUM 14 100 000 1 410 000 2 115 000 17 625 000

Tiltaksnr
04 Grytting avløpssoner Beskrivelse Enhet Mengde Enhetspris

Entreprise
kostnad

Prosjektering
(10%)

Adminstrative
kostnader
(15 %)

Prosjekt
kostnad

Slamavskiller 150 pe RS 1 480 000 480 000
Grunnarbeid RS 1 200 000 200 000
adkomstvei m 150 4 000 600 000

04.01 Rensing av kommunalt avløp med slamavskiller, Grytting øst SUM 1 280 000 128 000 192 000 1 600 000
Slamavskiller 150 pe RS 1 480 000 480 000
Grunnarbeid RS 1 200 000 200 000
Adkomstvei m 250 4 000 1 000 000

04.02
Rensing av kommunalt avløp med slamavskiller, Grytting
vest SUM 1 680 000 168 000 252 000 2 100 000

04 TOTALSUM 2 960 000 296 000 444 000 3 700 000

Tiltaksnr
05 Utskifting og renovering  av avløpsledninger Beskrivelse Enhet Mengde Enhetspris

Entreprise
kostnad

Prosjektering
(10%)

Adminstrative
kostnader
(15 %)

Prosjekt
kostnad

Nye avløpsledninger (grøft 2 ledninger < 300 mm) m 1980 8 000 15 840 000
Avløpskummer stk 35 30 000 1 050 000

Utskifing og renovering av avløpsledninger SUM 16 890 000 1 689 000 2 533 500 21 112 500
05 TOTALSUM 16 890 000 1 689 000 2 533 500 21 112 500

Tiltaksnr
06 Kartlegging spredt avløp, årlig Beskrivelse Enhet Mengde Enhetspris

Entreprise
kostnad

Prosjektering
(10%)

Adminstrative
kostnader
(15 %)

Prosjekt
kostnad

lønnskostnader personell 1 årsverk RS 1 750 000 750 000
Kartlegging spredt avløp, årlig SUM 750 000 75 000 112 500 937 500

06 TOTALSUM 750 000 75 000 112 500 937 500



 

Notat 

 

 

Hovedplan Avløp for Hadsel kommune – Avløpssystem 
 

Avløpssystemet i Hadsel kommune må ses på som en sammensetting av oppsamlede utslipp og 
spredt avløp. Videre inndeler man systemet i offentlig og privat. Den kommunale delen av systemet 
fordeles videre inn i soner ut fra utslippspunkt ellers oppsamlende pumpestasjoner. Ledninger 
inndeles i fellesavløp, spillvann og overvann. Videre er avløpsvannet enten renset eller urenset. Det 
overordnede avløpssystemet har tidligere vært inndelt i 13 soner, som ved utbygginger av 
ledningsnett siden forrige hovedplan for avløp nå kan forenkles og reduseres til  9 soner.  

Dagens tilknytningsgrad 
Det estimeres at litt over 75 % av befolkningen i kommunen er tilknyttet kommunalt nett.. Områdene 
som er benyttet for å estimere tilknytningsgrad er de områdene, som basert på ledningskart og 
grunnkart, er tilknyttet kommunalt ledningsnett.  

Det bemerkes at Hadsel kommune har stor utbredelse av spredt avløp, liggende langs sjø. Det anses 
som svært kostnadsdrivende å skulle anlegge kommunalt ledningsnett for å samle opp alt spredt 
avløp, da dette ville medført stor grad av pumping av avløpsvann.  

Oppsummert anses dagens tilknytningsgrad som god, samtidig som det ses muligheter for økt 
tilknytting i utkanten av tettstedene; Sandnes, Stokmarknes og Melbu.  

Dagens rensegrad 
Dagens rensegrad, med tanke på kommunal rensing av avløpsvann, er 29% og kommer av at avløpet i 
sonen Stokmarknes Midt går til renseanlegg. Dersom man antar at eksisterende slamavskiller for 
Stokmarknes Vest har tilstrekkelig rensegrad, øker rensegraden til 37%. Dette medfører at 
mesteparten av det kommunalt oppsamlede avløpsvannet går urenset til sjø.  

Det pågår for tiden et prosjekt for å føre avløpsvann fra Børøya til renseanlegg. Dette vil 
medføre en økning på 11 prosentpoeng.  

Dagens grad av separering 
I henhold til ledningsdatabasen, er det kommunale avløpsledningsanlegget 61,3 km langt. Av dette er 
36 km, eller 59 %, spillvannsledninger. En separeringsgrad på 59 % er høyt sammenlignet med det 
nasjonale nivået, og kommer trolig av at ledningsnettet i kommunen er forholdsvis nytt.   

Kapasitetsproblemer 
HRP har ikke fått indikasjoner på generelle kapasitetsproblemer, utover en innløpsrestriksjon i 
Børøya renseanlegg som kommer av mye fremme 

Phone 46 80 55 55 
E-post post@hrprosjekt.no 
Web www.hrprosjekt.no 
Org nr 988 889 245 
Adresse Dronning  

Eufemias 
Gate 16 

Postnr 0191 Oslo 

Notat type: Prosjektnotat Notat nr: 01 
 

Prosjektnavn: Hovedplan Avløp Hadsel 
kommune 2022-2030 Prosjektnr: 2112370 

 

Notat dato: 30.06.2023 Sted: Oslo 
 

Fra: Vegard Matyja Vangsnes 
Til: Hadsel kommune 
Kopi: John Torstein Hansen 



 

 

dvann på avløpsnettet. Hadsel kommune har oversendt en oversikt over ledningsstrekninger som har 
driftsproblemer og hvor det må spyles 1-2 ganger pr år.  

Dagens spredt avløp 
Resterende bygninger som ikke er tilknyttet det kommunale avløpsanlegget har ulike løsninger for 
spredt avløpshåndtering. Det er registrert 1568 separate anlegg, i hovedsak slamavskillere og 
septiktanker. Gjennomgang av spredt avløp er gjort i notat 02.  

Dagens avløpssoner 
De eksisterende avløpsonene er tegnet opp basert på tidligere hovedplan for avløp, fra 2003-2006. 
Sone 8 vises ikke, da denne inngår i sone 9. 

 

Figur 1: Gamle avløpssoner 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Figur 2: Oppsummering av dagens system 

 

Fremtidig tilknytningsgrad 
Det er i arbeidet med hovedplan for avløp og vannmiljø blitt klart at fokuset vil være å etablere nye 
renseanlegg, og dermed etterstrebe at alt kommunalt avløpsvann renses i henhold til dagens krav. 
Dette vil medføre store kostnader, som igjen reduserer kommunens kapasitet til å utvide det 
kommunale ledningsnettet. Det er derfor ikke angitt noen mål om økt tilknytningsgrad i 
planperioden. Boliger som har slamavskiller og septiktank, og som ligger innenfor avløpssonene bør 
pålegges å tilknyttes det kommunale avløpsnettet. Dette vil medføre at fremtidig tilknytningsgrad vil 
øke til 78 %. 

Fremtidig rensegrad 
Fremtidig rensegrad er basert på at alle foreslåtte renseanlegg og slamavskillere er etablert innen 
planperioden. Det vil gi at 100 % av kommunalt ledningsnett føres til renseordning for avløpsvann. 
Dersom det kommer strengere rensekrav for avløpsvann innen planperioden, legges det til grunn at 
det kun er Melbu og Børøya renseanlegg som vil oppgraderes til nye krav innen planperioden. Dette 
vil i så tilfelle medføre at 92 % av det kommunale avløpsvannet føres til en godkjent renseløsning. 
Dette anses som en  stor forbedring fra dagens situasjon.  

Fremtid situasjon for spredt avløp 
Det er ikke lagt til grunn store endringer i avløpssystemet som følge av endringer tilknyttet spredt 
avløp. 

Fremtidige avløpsoner 
I arbeidet med hovedplanen, ble det klart at soner var blitt sammenslått på Stokmarknes som en 
følge av tiltak gjennomført etter forrige planperiode. I tillegg ble sone 13 tatt ut da det ikke 
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er noe kommunalt avløpsnett på Hemnes. Videre har nye avløpssoner navn gjør det lettere å forstå 
sonenes plassering.   

 

 

Figur 3: Nye avløpssoner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Figur 4: Oppsummering av avløpssystem etter planperiode, om alle tiltak gjennomføres 
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Hovedplan Avløp for Hadsel kommune – Avløp i spredt bebyggelse 
 

Dette notatet er utarbeidet i forbindelse med Hovedplan avløp og vannmiljø for Hadsel kommune, og 
gir en oversikt over situasjonen for avløp som ikke er tilknyttet kommunalt ledningsnett. Det er stor 
utstrekning av spredt avløp i Hadsel kommune, med de fleste anlegg liggende langs sjøkant. 
Utstrekningen over alle anlegg er vist på Figur 1. 

 

Figur 1: Plassering av spredt avløp i Hadsel kommune 
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Antall og typer 
I henhold til dokumentasjon er det 1568 registreringer av separate anlegg, med et samlet volum på 
5191 m³. Anleggene er fordelt på privat, fritidsbolig og næring, vist på Figur 2. Det er hovedsakelig 
private boliger og fritidseiendommer. 

Når det gjelder avløp fra næring, kan denne trolig med fordel fortsette med egne 
slamavskillere/renseløsninger og tette tanker, såfremt disse tilfredsstiller gjeldende rensekrav. Dette 
ettersom kommunale renseanlegg ofte ikke er dimensjonert for å rense avløpsvann fra industri. 

 

Figur 2: Fordeling av anlegg på abonnent 

Tømming 
Anlegg tømmes av Reno-Vest IKS. I henhold til informasjon fra deres driftsoversikt, tømmes anlegg 
hver; 6, 12, 24 eller 48 måned.  

 

Figur 3: Fordeling av tømming av anlegg 
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Plassering av anlegg 
Private avløpsanlegg ligger i all hovedsak utenfor eksisterende avløpssoner, og hovedsakelig lavt i 
terrenget langs kystlinjen. I henhold til befolkningstetthet fra SSB, er det meste av spredt avløp 
etablert der befolkningstettheten er mindre enn 100 personer pr 1 km². Plassering av eksisterende 
anlegg er vist på Figur 1. Plassering av anlegg, i henhold til; Næring, Fritidseiendom, og Privat er vist 
på Figur 4. Anlegg tilknyttet næring ligger mer sentralt, vist på Figur 5. Farge anmerkning for fordelte 
anlegg følger graf. 

 

Figur 4: Fordeling av tilknyttingstype for anlegg 



 

 

Figur 5: Slamavskillere tilknyttet næring 

 

Konsentrasjon av anlegg 
Når man videre ser på konsentrasjonen av anlegg i forhold til det kommunale avløpsnettet, vist på 
Figur 6, ser man at det spredte avløpet i stor grad ligger langt unna kommunalt ledningsnett. 
Unntaket er Sandnes, og enkelte utkansoner av Melbu og Stokmarknes.  



 

 

Figur 6: Konsentrasjon av spredt avløp, sett i forhold til kommunalt avløpsnett 

 

Områder som bør tilknyttes kommunalt ledningsnett 
Private anlegg som er foreslått erstattet med utvidelse av kommunalt ledningsnett er vist på Figur 7. 
Her ligger private anlegg så konsentrert og nært det eksisterende kommunale ledningsnettet at det 
på sikt bør tilknyttes. Dette vil da være et resultat av teknisk gjennomførbarhet og en kost/nytte-
betrakning. 

Grunnet de omfattende investeringene som er nødvendig for det eksisterende ledningsnettet, og 
etablering av nytt renseanlegg på Melbu, bør tilknytting av disse områdene avventes til etter 
planperioden..  

 



 

 

Figur 7: Områder som bør tilknyttes kommunalt ledningsnett 

  



 

 

Tilstandsvurdering  
Hadsel kommune har som avløpsmyndighet ansvar for å sikre at private avløpsanlegg, har 
tilstrekkelig standard og driftes på en god måte. Hadsel kommune bør gjennomføre et prosjekt for å 
få dokumentert status for eksisterende private anlegg, og hvorvidt disse kan dokumenteres å ha 
renseevne som tilfredsstiller krav i Fforurensingsforskriften Dette vil danne et grunnlag for å sende ut 
pålegg til den enkelte anleggseier om utbedring, dersom det er nødvendig.  

For å gjennomføre en slik kartlegging og vurdering av private avløpsanlegg, bør kommunen utarbeide 
en gjennomføringsplan hvor det settes av tilstrekkelige ressurser slik at alt spredt avløp kan 
kartlegges innen planperioden. I tillegg bør det være et parallelt løp med å sende ut pålegg om 
utskifting av anlegg som ikke kan dokumenteres å ha tilstrekkelig god renseeffekt. Kostnader i 
forbindelse med kartlegging og tilstandsvurdering vil i denne omgang holdes av kommunen, og 
kostnader i forbindelse med utskifting av anlegg vil ligge hos den enkelte grunneier. 

Det er ikke fastsatt en konkret metodikk for kartleggingen i forbindelse med planarbeidet, men satt 
ned et sett med prinsipp som en overordnet styring for gjennomføring av kartleggingen. Dette kan 
oppsummeres i følgende punkter: 

- Kartlegging må komme i gang innen første år etter at planen er vedtatt. 
- Det må anskaffes nødvendige ressurser for gjennomføring av kartlegging hos kommunen. 

Ved kapasitetsutfordringer kan det vurderes å benytte innleid personell eller firma. 
- Oppgaven med kartlegging kan være egnet for sommerjobb hos kommunen, men dette vil 

medføre utfordringer med å kartlegge alle anlegg innen planperiodens varighet. 
- Det bør informeres om oppstart av kartleggingsarbeidet hos kommunens innbyggere, og 

hvorfor dette må gjennomføres forankret i forurensingsforskriften. 
- Utsending av varsel om pålegg av utbedring må ses i sammenheng med kommunen fremdrift 

på tiltakene i hovedplanen for øvrig. For å ivareta et godt forhold til innbyggerne bør pålegg 
sendes ut først når kommunen kan vise til at de kommunale utslippene tatt hånd om og i 
henhold til kravene. På den måten blir det klart at det er et parallelt løp hvor kommunen 
også legger ressurser i å utbedre sitt anlegg. 

Forventet utvikling 
Det forventes at befolkningen i Hadsel kommune vil være stabil i antall, men at det vil foregå en 
fortetting av befolkningen. Dette medfører at mange av de spredte boligene på sikt trolig vil gjøres 
om til fritidsboliger, som reduserer behovet for å etablere kommunalt ledningsnett i disse områdene 
dersom det ikke kommer skjerpede krav i fremtiden.  

Det anbefales at det gjøres opp status etter planperioden, og ser på om trenden tilsier videre 
fortetning. Dersom det er økt andel fritidsboliger nær tettstedene etter planperioden, bør man 
gjennomføre en ny vurdering for utvidelse av ledningsnettet for neste hovedplan for avløp og 
vannmiljø. Dersom det ikke økt andel fritidsboliger inntil tettsteder, bør det legges nytt kommunalt 
ledningsnett i disse områdene. 

  



 

 

Oppsummert 
Det er et stort antall spredte avløpsanlegg i Hadsel kommune. De aller fleste av disse ligger plassert 
slik at det ikke vil være hensiktsmessig fra et kost/nytte perspektiv å etablere kommunale 
ledningsstrekk for å samle de opp. Utviklingen forventes å være at befolkningen fortettes i 
tettsteder, som medfører at primærboliger i utkantene forventes å omgjøres til ferieboliger. Dette 
reduserer behovet for kommunalt avløpsanlegg til de mindre tettstedene dette gjelder.. 

Eksisterende anlegg bør dokumenteres, og følges opp av Hadsel kommune som 
forurensningsmyndighet. De områder som er foreslått tilknyttet kommunalt ledningsnett, bør kobles 
til kommunalt avløp, dersom det skal legges nye vannledninger i samme trase.   

 

 

 



Behandling av innspill til planforslag 
Planforslag er lagt ut til høring i samsvar med plan- og bygningsloven (pbl) 11-4 andre avsnitt. 
Følgende innspill er kommet inn: hvorav siste innspill er kommet inn etter høringsfristen 1/9-2023. 

Nr
. 

Dato: Fra: Innspillets innhold, samt sekretariatslederens vurdering og konklusjon:   

1 08.01.2
6 

Mattilsyn
et 
 
 

Mattilsynet viser til høring, ny kommunedelplan – hovedplan avløp 2025-
2034, Hadsel 
kommune, Nordland fylke. 
Deres ref. 25/00703 med høringsfrist til 23. januar 2026. 
 
Mattilsynets rolle 
Mattilsynet er statlig sektormyndighet for områdene planter, helse og velferd 
hos fisk og 
dyr, mat og drikkevann. Som høringsinstans har vi i oppgave å bidra til å 
ivareta nasjonale 
og regionale interesser innenfor våre forvaltningsområder. 
 
Vi kan ikke se at denne høringen til ny kommunedelplan - Hovedplan avløp 
og vannmiljø, 
berører våre fagområder. 
Vi har ellers ingen kommentarer. 

Tas til 
orientering 

2 27.01.2
6 

Norges 
arktiske 
universite
tsmuseu
m 
 
 

 Vi viser til ovennevnte oversendt Norges arktiske universitetsmuseum (UM) 
for innspill angående marine kulturminner som ble mottatt 16.01.2026. Etter 
kulturminnelovens § 14 er UM rette myndighet for forvaltning av kulturminner 
under vann i sjø og vassdrag i Nord-Norge nord for Rana kommune.  
 
Vi har ingen konkrete innspill til hovedplan avløp 2025-2034 for Hadsel 
kommune på nåværende tidspunkt, men vil påpeke at som ansvarlig 
myndighet for forvaltning av kulturminner under vann er det viktig at UM blir 
trukket inn i planleggingsprosesser på et tidlig stadium. Å gi innspill til 
arealplaner som omfatter sjøareal er et forebyggende arbeid som forhindrer 
konflikter i forvaltning av kulturminner på et senere tidspunkt 

Tas til 
orientering 

3 28.01.2
6 

Kystverk
et. 
 
 

Det vises til høring og offentlig ettersyn av kommundelplan for avløp fra 
Hadsel kommune den 1. desember 2025. 
 
Formålet med planarbeidet er å ha en hovedplan som danner grunnlaget for 
en bærekraftig, effektiv og fremtidsrettet forvaltning av avløp. 
 
Kystverket ber om at hensynet til ankring og ferdsel for planlagte 
sjøledninger i Stokmarknes vurderes i oppfølgingen av planen. 
 
Kystverkets rolle Kystverket er en nasjonal etat for kystforvaltning, 
sjøsikkerhet og beredskap mot akutt forurensning. Kystverket ligger under 
Nærings- og fiskeridepartementet.  
 
Et velfungerende sjøtransportssystem bestående av farleder, havner og 
havneterminaler er svært viktig for næringsutvikling langs kysten. Det er også 
viktig for at norske bedrifter skal kunne ta del i større handels- og 
produksjonsnettverk og for persontransport. I tillegg er sjøveien av sentral 
sikkerhetspolitisk betydning.  
 
Kystverket har veiledning og informasjon på våre nettsider. 
 
Aktuelle føringer Kommunen skal i sin planlegging legge nasjonale og 
regionale forventninger til grunn. Det følger av Nasjonale forventninger til 
regional og kommunal planlegging 2023-2027 at «det legges til rette for 
videre utvikling av havner og sjøtransport, og lokalisering og nødvendige 
arealer vurderes i et regionalt perspektiv». Det fremgår videre at: 
«Næringslivet er avhengig av god infrastruktur og effektive 
logistikknutepunkter, som godsterminaler, farleder for skipstrafikken og 
havner». 
 

Tas til 
orientering 



Det følger av Statlige planretningslinjer for arealbruk og mobilitet at: «Effektiv 
og sikker trafikkavvikling og god framkommelighet for godstransport skal 
ivaretas i planleggingen». Videre følger det at: «Behovet for 
terminalfunksjoner og godshåndtering mellom jernbane, havn og vei må 
inngå i den helhetlige planleggingen». 
 
Disse føringene legges til grunn i de følgende vurderingene. 
 
På generelt grunnlag vises det også til veileder Planlegging i sjøområdene. 
Veilederen viser blant annet hvordan Kystverkets interesser ivaretas i 
arealplaner i sjøområdene.  
 
Vi anbefaler at kommunen benytter seg av Kystverkets karttjeneste Kystinfo 
og tjenesten Kystdatahuset for informasjon og data om sjøtransporten. 
 
Kystverkets uttalelse Tiltak i planforslaget  
Vi kan ikke se å ha mottatt varsel om oppstart av planarbeidet, og har derfor 
ikke hatt anledning til å gi innspill tidligere i prosessen. 
 
Kommunedelplanen er ikke en arealplan med plankart og planbestemmelser 
som gir føringer for arealbruk. Del 2 av hovedplanen er imidlertid en 
«operativ del» og angir nye tiltak. Kystverket forutsetter at tiltakene ligger 
innenfor rammene av gjeldende arealplan, evt. gis dispensasjon. Det må 
også vurderes om tiltak er omfattet av søknadsplikt etter havne- og 
farvannsloven § 14. 
 

 
 
Skjermdump: vedlegg 2.4. tiltak på Stokmarknes 
 
I Stokmarknes planlegges det for tiltak ut i farvannet to steder, herunder 
sjøledning og pumpestasjon Søndre – Børøya og Renseanlegg avløpssone 
Stokmarknes vest. 
 



 
 
Skjermdump: kystinfo.no – AIS-sporet trafikk og sjøkart. 
 
Begge tiltakene legges inn i områder som i sjøkart er registrert som 
ankringsplass. For tiltak fra sentrum til Børøya er det også mye sjøtrafikk. 
 
Sjøledninger kan komme i konflikt med ankring, og føre til skade på ledninger 
og fartøy.  
 
Vi ber om at hensynet til ankring og ferdsel for planlagte sjøledninger i 
Stokmarknes vurderes i oppfølgingen av planen. 
 
 Videre planprosess  
 
Kystverket viser til faglige råd i dette brevet og ber om at det tas hensyn til 
disse i den videre prosessen.  
 
Vi ser frem til å følge planarbeidet og ber om å bli holdt orientert videre. 
Kystverket er tilgjengelig for spørsmål og deltar i arbeidsmøter dersom det er 
ønskelig. 
 
 

4 28.01.2
6 

NVE 
 
 

Vi viser til høringsbrev datert 01.12.25. Saken gjelder høring av ny 
kommunedelplan, 
Hovedplan avløp 2015-2034. 
 
Om NVE 
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet 
med 
innsigelseskompetanse innenfor saksområdene flom-, erosjons- og 
skredfare, allmenne 
interesser knyttet til vassdrag og grunnvann, og anlegg for energiproduksjon 
og framføring 
av elektrisk kraft. NVE har også ansvar for å bistå kommunene med å 
forebygge skader fra 
overvann gjennom kunnskap om avrenning i tettbygde strøk 
(urbanhydrologi). NVE gir råd 
og veiledning om hvordan nasjonale og vesentlige regionale interesser innen 
disse 
saksområdene skal tas hensyn til ved utarbeiding av arealplaner etter plan- 
og 
bygningsloven (pbl). 
 
På grunn av stor saksmengde i forhold til tilgjengelige ressurser har ikke 
NVE kapasitet til å 
gå konkret inn i alle reguleringsplaner som kommer på høring. NVE vil 
prioritere å gi 
konkrete innspill og uttalelser til reguleringsplaner det blir bedt om faglig hjelp 
til 

Tas til 
orientering 



konkrete problemstillinger. Etter en faglig prioritering gir vi hjelp til de 
kommunene som 
har størst behov. 
 
NVEs generelle tilbakemelding 
Som planmyndighet har dere ansvar for å se til at NVE sine saksområder blir 
vurdert og 
ivaretatt i planforslaget. Vi har laget en Kartbasert veileder for 
reguleringsplan som leder 
dere gjennom alle våre fagområder, og gir dere verktøy og innspill til hvordan 
våre tema 
skal ivaretas i reguleringsplanen. Hvis dere ikke allerede har gått gjennom 
veilederen 
anbefaler vi at dere gjør det, og vurderer om våre saksområder er ivaretatt i 
planen. Dere 
må vurdere om planen ivaretar nasjonale og vesentlige regionale interesser, 
jf. NVEs 
veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs 
saksområder i 
arealplanlegging. 
 
 
Dere kan også bruke våre internettsider for arealplanlegging. Her er 
informasjonen og 
veiledningen lagt opp etter plannivå, https://www.nve.no/arealplanlegging/ . 
På NVEs 
internettsider finner dere koblinger til veiledere og verktøy. Det ligger også 
mye 
arealinformasjon på NVEs kartløsninger. 
 
Meld inn naturfareutredninger 
Naturfareutredninger som er bestilt etter 01.01.2025 skal meldes inn til NVE i 
henhold til 
pbl § 2-4 og Forskrift om pliktig innmelding av grunnundersøkelser og 
naturfareutredninger. Vi ønsker også å få inn naturfareutredninger bestilt før 
denne 
datoen. Geotekniske grunnundersøkelser skal leveres inn til NGU via 
NADAG. Informasjon 
finnes her: Meld inn naturfareutredninger - NVE. 
 
Kommunens ansvar 
NVE minner om at det er kommunen som har ansvaret for at det blir tatt 
nødvendig 
hensyn til flom- og skredfare, overvann, vassdrag og energianlegg i 
arealplaner, 
byggetillatelser og dispensasjoner. Dette gjelder uavhengig av om NVE har 
gitt råd eller 
uttalelse til saken. 
 
Dere kan ta kontakt med NVE dersom det er behov for konkret bistand i 
saken. 
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Nordland 
fylkesko
mmune 
 
 

Nordland fylkeskommune viser til høring av forslag til hovedplan avløp og 
vannmiljø 2025- 
2034 for Hadsel kommune. Høringsfristen var 23. januar 2026. 
Fylkeskommunen har fått 
utsatt frist til 30. januar 2026. 
 
Hovedplanen er en temaplan, og har status som kommunedelplan jf. plan- og 
bygningslovens § 11-1 tredje ledd. Planen skal legge til rette for gode og 
fremtidsrettede 
løsninger for oppsamling, transport og rensing av avløpsvann. 
 
Formålet med planen er å vedta målsettinger, strategier og investeringsplan 
for nødvendige 
tiltak med utbygging av avløpsanleggene, og på den måten sikre at alle 
utslipp oppfyller krav 

Tas til 
orientering 



til rensing. Planen tar for seg dagens status, utfordringer og behov for tiltak i 
perioden 2025- 
2034. 
 
Nordland fylkeskommune gir uttalelse til planforslaget med bakgrunn i 
kulturminneloven, 
plan- og bygningsloven, herunder fylkesplanen, rikspolitiske retningslinjer, 
statlige 
planretningslinjer og vannforskriften. 
 
Merknader 
Vannforvaltning 
Det er positivt at kommunen utarbeider hovedplan for avløp og vannmiljø. 
Helhetlige 
kommunale planer for vannmiljø og avløp kan være effektive verktøy for å 
sikre en 
overordnet og bærekraftig vannforvaltning. Dette samsvarer med føringene i 
Regional plan 
for vannforvaltning i Nordland og Jan Mayen vannregion (2022–2027) og 
Fylkesplan for 
Nordland (2013–2025). 
 
Fylkeskommunen er tilfreds med at regional vannforvaltningsplan er lagt til 
grunn for, og 
innarbeidet i planen, samt at innfrielse av vannforskriftens mål inngår i det 
overordnede 
målet og underliggende satsningsområder. Videre er det bra at plan for 
kartlegging og 
opprydning i spredt avløp inngår i hovedplanen. 
 
Kapittel 3.1, underkapittel «Tilstand i resipienter» omtaler tilstanden i 
kystvannforekomstene 
som er resipienter for avløpsledninger. Fylkeskommunen minner om at det 
også er registrert 
påvirkninger fra avløp og tiltak på ferskvannforekomster i Vann-Nett. Se for 
eksempel 184- 
18-R Storelva i Breivik, 184-11-R Bekker ved Lekang på Hadseløya, 184-3-R 
Gullstadelva. 
Fylkeskommunen ber om at også disse vannforekomstene hensyntas i det 
videre arbeidet 
etter planen. 
 
Fylkeskommunen ber om at resultater fra resipientundersøkelser legges inn i 
databasen 
Vannmiljø, slik at tilstandsvurderinger i Vann-Nett oppdateres og kystsona 
kan forvaltes 
basert på oppdatert kunnskap. 
 
Fylkeskommunen går ut fra at kommunen holder vannområdekoordinator 
Sigrid Bjørck 
orientert om tiltaksgjennomføring etter planen. 
 
Fylkesveg 
Fylkeskommunen, som vegeier, minner på et generelt grunnlag om at alle 
tiltak som berører 
fylkesveger i kommunen er søknadspliktige til vegeier i henhold til vegloven. 
Dette gjelder 
blant annet gravearbeid langs og gjennom vegene. 
 
Videre stiller fylkeskommunen krav om at entreprenør som skal utføre 
arbeider på eller inntil 
fylkesveg skal inneha sentral godkjenning for aktuelle arbeider. 
 
Det vises til veglovens § 32, samt forskrift om saksbehandling og ansvar ved 
legging og 
flytting av ledninger over, under og langs offentlig veg Forskrift om 
saksbehandling og ansvar 



ved legging og flytting av ledninger over, under og langs offentlig veg - 
Lovdata. 
 
Kulturminner og kulturmiljø 
Nordland fylkeskommune vil minne om at fylkeskommunen som regional 
kulturminnemyndighet skal høres i alle saker som kan ha påvirkning på 
kulturmiljøer eller 
enkeltkulturminner som kan ha kulturminnefaglig interesse. Fylkeskommunen 
gjør 
oppmerksom på at de planlagte tiltak ikke er avklart jf. kulturminneloven § 9. 
Kommunen er 
ansvarlig for å tilse at forholdet til automatisk fredete kulturminner er avklart i 
god tid før 
tiltakene planlegges gjennomført. 
 
Automatisk fredete kulturminner 
De foreliggende kartene over planlagte tiltaks- og anleggsområder, er ikke 
detaljerte nok til at 
fylkeskommunen kan vurdere hvorvidt det foreligger konflikt med kjente, 
automatisk fredete 
kulturminner. De kjente, automatisk fredete kulturminnene inkludert deres 
sikringssone på 5 
meter, bør fremgå i kommunens kart. 
 
Fylkeskommunen minner om at ingen av de planlagte tiltakene er avklart jf. 
kulturminnelovens § 9. De kjente kulturminnene utgjør sannsynligvis kun en 
liten del av den 
totale kulturminnebestanden. Dette betyr at for hvert enkelt tiltak, må 
kommunen oversende 
saken til fylkeskommunen for kulturminnefaglig vurdering. Dette må gjøres så 
tidlig som 
mulig, og i god tid før man skal gjennomføre tiltakene. 
 
Dersom kommunen for eksempel ønsker å gjennomføre tiltak i 2027, må 
detaljerte kart 
oversendes fylkeskommunen allerede nå. Dette for å finne plass i 
fylkeskommunens 
feltkalender for 2026, til å gjennomføre de nødvendige feltarbeider som må til 
for å få 
oversikt over kulturminner i de respektive tiltaks- og anleggsområdene. 
Arkeologiske 
feltarbeider kan kun gjennomføres i lys- og barmarksesongen, og 
fylkeskommunen har 
allerede nå en rekke planlagte feltarbeider som skal gjennomføres i 2026. 
 
Ved behov for arkeologiske registreringer jf. kulturminnelovens § 9, har dette 
betydning for 
kommunens fremdriftsplan. Det er også tiltakshaver, i dette tilfellet 
kommunen, som dekker 
kostnadene ved arkeologiske registreringer, jf. kulturminneloven § 10. 
 
Fylkeskommunen vil også orientere om at de planlagte tiltak i sjø, krever 
egen 
marinarkeologisk vurdering ved Norges arktiske universitetsmuseum. 
 
Kommunen oppfordres til å ta forholdet til automatisk fredete kulturminner inn 
i planen på 
følgende vis: 

• Kjente automatisk fredete kulturminner inkludert deres lovpålagte 
sikringssone på 5 
meter, tas inn i kartene. Geometriene kan lastes ned fra 
kulturminnedatabasen 
Askeladden. 

• Arkeologiske registreringer jf. kulturminneloven § 9 tas inn i 
fremdriftsplanen, og 
planlegges gjennomført i god tid før tiltak etter planen skal 
gjennomføres. 



• Kostnadsdekning av arkeologiske registreringer jf. kulturminneloven 
§ 10 tas inn i 
kommunens kostnadsberegning. Kommunen kan se hen til tidligere 
kostnader ifb. 
med arkeologiske registreringer på Hov/Bitterstad, og påregne 
indeksregulering. 

• Det må tydelig fremgå at forholdet til kulturminner ikke er avklart jf. 
kulturminneloven 
9, og at alle fremtidige tiltak skal oversendes fylkeskommunen for 
kulturmiljøfaglig 
vurdering. 

• Det må tydelig fremgå at alle fremtidige tiltak i sjø eller vann, må 
oversendes Norges 

• arktiske universitetsmuseum for marinarkeologisk uttalelse. 
 
Uttalelsen gjelder ikke samiske kulturminner. Sametinget er vedkommende 
myndighet for 
samiske kulturminner. 
 
Nyere tids kulturminner 
Fylkeskommunen kan ikke se noen umiddelbare konflikter med nyere tids 
kulturminner, men 
ber om å få eventuelle enkeltsaker for oppgraderinger av avløp og vannmiljø 
på høring om 
det har eller kan ha påvirkning på kulturminner og kulturmiljøer. 
Fylkeskommunen vil også 
minne om meldeplikten etter kulturminnelovens § 25: 
 
Kommunen plikter å sende søknad om riving eller vesentlig endring av ikke 
fredet 
byggverk eller anlegg oppført før 1850 til vedkommende myndighet senest 
fire uker 
før søknaden avgjøres. Vedtak om riving eller vesentlig endring av slike 
byggverk og 
anlegg skal umiddelbart sendes vedkommende myndighet, dersom denne 
myndigheten har uttalt seg mot riving eller vesentlig endring. 
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