

Prosjekt MOT i lokalsamfunn i Hadsel 2009-2012

1 Forankring

Avtale om MOT ble signert av ordfører og rådmann 18.06.09. Søknad om deltakelse/støtte fra Gjensidigestiftelsen ble i sin tid sendt fra FAU Stokmarknes skole. Den ble etter ønske fra oppvekstsjef og hovedutvalg for oppvekst og kultur, utvidet til å gjelde alle skolene i kommunen. Dette ble støttet av rektorene (tatt opp i enhetsledermøte 26. mai) og av medlemmene i FAU Hadsel på FAU Hadsel-møte 18.05.09.

2 Mål

Overordnet mål: Å bruke MOT som verktøy for å danne gode holdninger blant ungdommer i Hadsel og skape et varmt og trygt oppvekstmiljø.

Delmål

- Å etablere MOT i ungdomsskolen i Hadsel i løpet av høsten 2009 (programstart Sandnes, Melbu, Stokmarknes i november 2009, Innlandet og Strønstad i februar 2010)
- Å skape engasjement om MOT og om holdningsskapende arbeid i skolene, blant politikere, innbyggerne og blant frivillige organisasjoner i lokalsamfunnene i Hadsel (eierskap).
- Å sørge for ei effektiv organisering av MOT-arbeidet i kommunen, ved at MOT-informatørene jobber i team og gir hverandre gjensidig støtte, inspirasjon og kvalitetssikring i arbeidet.

3 Målgruppe

1. MOT-informatører
2. lærere
3. elever i ungdomsskolen
4. foreldre/FAU
5. andre offentlige samarbeidsaktører (skolene, ungdomskubbene, barnevernet, helsestasjonen, politiet, familievernkontoret, IBOS m.fl.)
6. frivillige organisasjoner og idretten
7. befolkninga i lokalsamfunnene i Hadsel
8. politikerne

4 Organisering

MOT-arbeidet er organisert som et prosjekt med varighet i tre år. Prosjektet er organisert under rådmann, prosjektansvaret er delegert til oppvekstsjef. Oppvekstsjef er MOT-leder og peker ut MOT-koordinator. P.t. er prosjektkoordinator psykiatri MOT-koordinator.

Kommunen engasjerer sju MOT-informatører som sammen skal stå for MOT-arbeidet i de fem ungdomsskolene i Hadsel. Av disse skal tre være lærere. De øvrige bør være fra det private og fra andre deler av offentlig forvaltning (for eksempel politi, helsestasjon, IBOS m.fl.).

MOT-møte med alle som jobber forebyggende overfor ungdom en gang i året:
Tamburinteam-møter hver vår.

”Krydder” er aktivitetstilbud/hendelser som setter ungdom og deres interesser i fokus – og som har verdiene i MOT i høgsetet. Vi vil spille på de frivillige organisasjonene, samt samarbeidspartnerne (tamburinteamet) for å få dette på plass.

Per mars 2010 er følgende MOT-informatører/koordinator:

Navn	Mobil	E-post	Ansvar
Grethe Andreassen	915 55 647	Grethe.andreassen@hadsel.kommune.no	MOT-leder
Jon L. Pettersen	979 75 497	Jon.pettersen@hadsel.kommune.no	MOT-koordinator
Tor Hovden	410 07 571	tor@hurtigrutemuseet.no	Stokmarknes
Anina Pedersen	990 00 958	Anina.pedersen@hadsel.kommune.no	Melbu
Merethe Pedersen	958 75 011	Merethe.pedersen@hadsel.kommune.no	Sandnes
Ken-Thomas Kvæl	975 63 685	ken-t-k@online.no ken-thomas.kvael@hadsel.kommune.no	Melbu
Terje Sandness	952 03 521	ktlykken@online.no	Innlandet, Strønstad (Melbu)
Magnus Pettersen	928 01 283	magnus@friskhuset.no	Stokmarknes skole
Stine Sivertsen	970 75 432	Stine_sivertsen@hotmail.com	Innlandet, Strønstad
Jenny Danenbarger	918 40449	jcd@hadsel.kommune.no	Koordinator, reserve

5 Brukermedvirkning

Ungdomsrådet blir invitert inn i MOT-teamet og som samarbeidspartner (tamburinteamet).

6 Evaluering

MOT-koordinator skriver korte prosjektrapporter hvert halvår (juni, januar). Disse bekjentgjøres overfor målgruppene.

År 3 av prosjektet (jan/feb 2012) gjennomføres brukerundersøkelse i ungdomsskolen og i lokalsamfunnet om satsing og effekt. Denne sammenfattes i prosjektrapport som legges fram for rådmann, ordfører og formannskap (kommunestyre) i mars/april 2012, for avgjørelse om videreføring/overgang til driftsfase.

MOT har egen avdeling som jobber med evaluering. De har blant annet satt i gang et tre årig forskningsprosjekt. Vi benytter oss aktivt av forskning og tall derfra.

7 Prosjektplan/milepælplan

Milepæl	Tiltak	Tiltaksmål/beskrivelse	Ansvarlig	Annet
HØST				
Oktober	Prosjektplan		Jenny	
Oktober	Kommunikasjonsstrategi		Jenny	Utkast ferdig
September				
7.	Rekruttering av MOT-informatører	Sju fra skole, offentlig forvaltning og fra private. Viktigste egenskap: engasjement	Jenny/Grethe	
10.	Møte i MOT-teamet	Informasjon om prosjektet, prosjektplan og kommunikasjonsstrategi	Jenny kaller inn, Grethe er møteleder	
Oktober				
Uke 40 eller 41	Intervju MOT, her	Alle skal godkjennes av MOT	MOT, Jenny bindeledd	Ca to uker før opplæring
12. -14.	Opplæring MOT, Rica Hell hotell i Stjørdal	Også koordinator	MOT	
Løpende	Møter i MOT-teamet	Frekvens, tid og sted avtales fra gang til gang.		
November				
9.	Forberedelse til plattformbesøket	Oppmøte: Stokmarknes skole klokka 18:00	Jenny avtaler rom/nøkkel	
10.	Gjennomføring av plattformbesøk, sertifisering, gjennomføring av plattformbesøk ved Stokmarknes skole 8. og 9. trinn (2 timer, 30 min)	MOT-dag, deretter gjennomføring. MOT-coach Magnus sertifiserer	Jenny/MOT	
Innen 10. november	Frist MOT møter klassene i ungdomsskolen (besøk 1) 15 min	Deler ut mapper, hilser på, skaper forventninger		

Prosjektbeskrivelse, Hadsel kommune

Innen 23. november	Personalforedrag og presentasjon av MOT-teamet	Informatørene informerer på teammøter/personalmøter på den enkelte skole.	Jenny sjekker ut 20. november for MOT-informasjon, og snakker med Magnus coach om bistand fra MOT sentralt for å skape jubel og eierskap blant lærere, inspektører og rektorer.	
Innen 23. november	Rektormøte	Informere om MOT-organisering, opplegg, milepælplan og utfordringer	Jenny/Grethe	
Innen 23. november	FAU-Hadsel	Informere om MOT-organisering, opplegg, milepælplan og utfordringer	Jenny/Grethe	
Innen 23. november	FAU-møte på den enkelte skole	Informere om MOT-organisering, opplegg, milepælplan og utfordringer	Jenny	Henvendelse sendt, kun positiv tilbakemelding fra FAU Stokmarknes. Ikke avtale om tidspunkt. Teamet velger å avvente til høst 2010, jf MOTs opplegg.
Innen 23. november	Plattformbesøket (besøk 2) gjennomføres på Melbu og Sandnes skoler (2 timer, 30 min)		MOT-informatører	
18.nov	Kontakte VA/BLV om Mot til å glede-dagen	Jf kommunikasjonsstrategi	Jenny	Oppfordre hele lokalsamfunnet i avis 21. november, lage portrett på for eksempel Reidun Benestad
23.nov	MOT til å glede-dagen	Markering på hver enkelt skole. Vi utfordrer rektorer/lærere/elever.	Jenny/MOT-informatører på rektormøte/orientering for lærere	Hemmelig venn, bytt matpakke, skrive hyggelige kort, dele ut hyggelige kort til hverandre m.m.
Desember				
Innen 20. desember	Frist gjennomføring foreldremøter for 8. trinn og 9. trinn (besøk 3) 2 timer		MOT-informatører	
2010				
Januar				
	Sentral samling for lokal MOT-ledelse	MOT sentralt		

Prosjektbeskrivelse, Hadsel kommune

	Intervjuer på nye informatører	MOT sentralt		
Ca 20. januar	Informasjonsmøte for lag og foreninger i kommunen	MOT-teamet stiller	Jon/Jenny	MÅL: Å skape begeistring, forberede Medspiller med MOT, oppfordre til samarbeid/arrangementer som krydder.
Innen 31. januar	Frist for gjennomført 4. besøk: Lommelykt og flybensin på Melbu, Stokmarknes og Sandnes skoler (både 8. og 9.)	NB: Utstyr til gjennomføring	MOT-informatører	
Februar				
4. til 6. februar	Skoleringssamling MOT-leder og nye informatører		Jon	
22.febr	MOTs bursdag			Klarert: Ikke markering
Mars				
	Lokale tamburinteamssamlinger?			Avventer
Innen 15. mars	Sertifisering nye informatører			
Innen 15. mars	Frist for gjennomført 5. besøk: Vær en gutser (8. trinn)		MOT-informatører	
	Gjennomføring av plattformbesøk på Strønstad og Innlandet skoler		MOT-informatør	
April				
Ca 15. april	Kurs for medspillere med MOT	Kurs for organisasjoner, vi organiserer, MOT sentralt bidrar	Jon	
Mai				
Primo mai	Evaluering i MOT-teamet, planlegging av neste år		Jon	
Innen 1. mai	Frist for gjennomført 6. besøk: Vis respekt (8. trinn)		MOT-informatører	
Innen 1. mai	Frist for gjennomført 11. besøk: Synliggjør modige forbilder (9. trinn)		MOT-informatører	
16. mai-	Begeistringsuka		Jon	
Juni				
09.jun	Møte med rektorer, neste skoleår		Jon/Grethe	